

Lisa 4

KIK finantseerimise kord 22.10.01.a

PROJEKTI TÄITMISE ARUANNE NR. 1.
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Jäätmekäitluse programm

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: E01-07-634 Rakvere linna sõjaväelinnaku katlamaja masuudireostuse likvideerimine.

1.3 Tellija: Rakvere Linnavalitsus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

01-07-6/34. 21.september 2001.a.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: 10. August 2001.a.

1.6 Töö teostaja(d): Aktsiaselts EcoPro, registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 11.01.1996.a. koodi nr. 10006742.

1.7 Projekti teostamise algus: 25.08.2001.a. lõpp: 31.10.2001.a.

1.8 Töö/objekti või selle osa vastuvõtmise aeg: 24.09.2001.a.

1.9 Aruandeperioodil teostatud tööde maksumus ja selle jagunemine finantseerijate vahel (kroonides).

Tööde teostamise periood (kuupäev/aasta)		KIK		RIP	Oma- finantseeri- mine (vee-ettevõtte, omavalitsus vm)	Välisabi- laen	Muud	Kõik kokku
algus	lõpp	Alates projekti algusest	sh aruande perioodil					
25.08. 2001.a	24.09. 2001.a	400 000.-	400 000.-	-	40 000.-	-	-	440000.-

1.10 Projekti finants- ja muude dokumentide asukoht: Rakvere linnavalitsus
Tallinna tn. 5, 44306 Rakvere

2. SISU

2.1 Projekti eesmärk: antud projekti eesmärk on keskkonnakaitseline.

2.2 Otsene keskkonnavaline tulemus: selle projekti tulemusena sai likvideeritud suured kogused mahu ja reostunud pinnast. Mahu oli ohuks põhjaveele ja samuti ka inimestele ning loomadele.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus (hetkeseis):

Vedelad õlijaätmed on välja pumbatud ja viidud Tallinna ja Narva
Setted on välja tõstetud mahutitest ja viidud lõppkäitlusse AS Modulvesti Narvas.
Mahutid on puhtaks pestud, tükeldatud ja antud metallikokkuostu.
Mahutite ümbert on reostunud pinnas välja kaevatud ja käitlemisse viidud.
Osa vähemreostunud pinnast on segatud hakkpuidu ja kruusaga ning pandud
aunadesse reostuskoha lähedal olevale asfaltplatsile.
Mahutite süvend on täidetud puhta pinnasega, et ära hoida prügi ladustamine.
Samuti on täidetud kruusaga betoonmahuti.

Lisatud kaetud tööde akt.

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused (kirjeldused, põhjendused, uued tähtajad jne.):

Tööde käigus ei olnud mingeid muudatusi, kui ainult see, et töödega saadi valmis varem kui oli ette nähtud. Üleandmise –vastuvõtmise akt kirjutati alla 24.09.2001.a. algselt oli lõpptähtajaks määratud 31.10.2001.a. Soojade ilmade tõttu jõuti töödega varem valmis.

2.5 Tellija hinnang: Töövõtja on teinud kõik tööd kokkulepitud tingimuste kohaselt ja Tellija on tööde käiguga ja lõpetamisega rahul. Tööde käigus vormistati kaetud tööde akt enne süvendi ja betoonmahuti täitmist.

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

Allkiri

Nimi/Ametinimetus

Kuupäev

Tellijä:

Matti Jõe linnapea

Aruande koostaja:

Jüri Eljas heakorraisener



4. KOOSKÕLASTUSED


Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis:

[Handwritten signature]

Maakonna keskkonnateenistus:

4. okt. 2001. a.

Livar Lainjõe juhataja



5. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

5.1 Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (lisa 1):

5.2 Projekti eelarve täitmise koondtabel (lisa 2, kasutada juhul kui akt ei ole lahti kirjutatud või akteerida ei ole võimalik):

5.3 Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, töövõtja arved tellijale jms):

AKT**TÖÖDE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE KOHTA****Rakvere sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimine**

Akt on koostatud 24.septembril 2001.a. lepinguliste tööde üleandmise-vastuvõtmise kohta.

Meie allakirjutanud, **TÄITJA**, AS EcoPro juhatuse esimees Neeme Reinapi isikus ühelt poolt ja **TELLIJA**, Rakvere Linnavalitsuse linnapea Matti Jõe isikus teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et 10.augusti 2001.a. leping "Rakvere sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimine" on täidetud nõuetekohaselt.


Tasumisele kuulub **TELLIJA** poolt lepingu järgi kokkulepitud summa nelisada nelikümmend tuhat krooni (440 000) , s.h. käibemaks 5 %

Andis üle

TÄITJA



Neeme Reinap



Võttis vastu

TELLIJA



Matti Jõe

Kaetud tööde akt

Tööle: Rakvere sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimine

Aeg: 13.september 2001.a

Koht: Rakveres, sõjaväelinnaku reostusalal.

Alus: Rakvere Linnavalitsuse ja AS EcoPro vahel sõlmitud tööettevõtuleping 10.augustist 2001.a.

Osalesid:

Tellija esindaja: Rakvere Linnavalitsuse heakorranõunik Jüri Eljas

Täitja esindaja: AS EcoPro projektijuht Ott Silla

Teemad:

1. Sõjaväelinnaku katlamaja reservmahutite ümbruse kaeve ülevaatamine ja täitmise lubamine.
2. Sõjaväelinnaku estakaadi kaeve ülevaatamine ja vastuvõtumahuti ülevaatamine ning selle täitmise otsustamine.
3. Osale pinnasele kompostimisväljaku määramine.

Tööde senine käik:

Programmiline töö	Teostatud tööd	Märkused
Vastuvõtu estakaadi tühjendamine jätmetest	Õlijäätmed (87 m ³) ära veetud	Teostatakse veel mahuti lõplik puhastamine
Estakaadi lammutamine	Maapealsed rajatised on lammutatud	Käesoleva aktiga tehakse programmiline muudatus.
Estakaadi ümbert reostunud pinnase väljakaevamine (150 t)	Kaevati välja ja viidi litsentseeritud kompostimisväljakule 90 m ³ ehk 162 tonni tugevasti reostunud pinnast	
Katlamaja mahutite tühjendamine ja likvideerimine	Likvideeritud	
Katlamaja mahutite kaeve tühjendamine õlijäätmetest	Kaeve tühjendatud õlijäätmetest	
Kaevet ümbritseva pinnase väljakaevamine ja kõrvaldamine	Kaeve ümbruse reostunud pinnas on välja kaevatud ja segatud saepuruga.	Vajalik kompostida ca 100 m ³


Seega on valdav osa töid teostatud ning tööde lõpetamine eeldab käesoleva kaetud tööde akti koostamist.

Tööde ülevaatamine, ettepanekud ja otsused:

1. Sõjaväelinnaku katlamaja reservmahutite ümbert on reostunud pinnas välja kaevatud ning kaeve otsustatakse lisaks programmilistele töödele täita laastu ja kõrval oleva puhta pinnase seguga, vältimaks kaevesse prahi vedamist.
2. Sõjaväelinnaku vastuvõtuestakaadi ümbruse reostunud pinnas on välja kaevatud ja veetud litsentseeritud kompostimisväljakule. Reostustase oli üle 10 000 mg/kg, ületades tööstustooni piirarvu kahekordselt.

Estakaadi maa-alune betoonmahuti on ehitatud monoliitsest raudbetoonist, kuhu sõideti vaguniga, mistõttu otsustatakse mahuti maa-alus osa suudmed täita puhta täitepinnasega (kruus, liiv), vältimaks mahutitesse prahi vedamist.

3. Katlamaja reservmahutite ümbert kogutud reostunud pinnase reostustase on tööstustooni piirarvu lähedane (5000...6000 mg/kg- analüüsiandmed lisas), mistõttu seda ei saa programmi kohaselt vedada prügilasse. Vajalik on pinnase kompostimine kohapeal, et see järgmine aasta vedada prügilasse. Käesoleva aktiga lepatakse kokku kompostimise koht sõjaväelinnaku territooriumil.



Jüri Eljas

Ott Silla



**Rakvere linna
sõjaväelinnaku masuudireostuse
likvideerimise leping**

2001.a.

Tööde programm ja ajagraafik Rakvere sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimiseks

1. Masuudi vastuvõtu estakaad

Lähteandmed. Masuudi vastuvõtuestakaad on betoonist pealt kinnine mahuti sisemõõtudega 6.2 x 17.5 m, milles on õlijäätmepaksus 0.8 m. Jäätmete mahuks on 87 m³. Jäätmeteks on suures osas õliemulsioonid, millel asub masuudikiht. Mahutis on loomakorjused, kaikad jm. tahked lisandid. Ühtlasi on reostatud masuudijäätmetega estakaadi ümbruse pinnas.

Tööde loetelu:

- betoonmahuti tühjendamine jäätmetest (87 m³) ja jäätmete kõrvaldamine või taaskasutamine. Õlijäätmepaksus veetakse valdavalt Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskuse separeerimissüsteemi vee eraldamiseks ja puhastamiseks. Eraldunud õli toimetatakse analüüside alusel kas AS Modulvesti või Reci Eesti AS.
- peale kaetud tööde akti koostamist Tellija esindajaga, estakaadi lammutamine
- estakaadi lähiümbruse reostunud pinnase väljakaevamine (150 tonn), analüüsimine ja vastavalt sellele käitlemine (utmisprotsess AS Modulvestis, kompostimine EcoPro litsentseeritud väljakul, reostustasemega alal 5000 mg/kg toimetamine prügilasse)

2. Katlamaja mahutid

Lähteandmed. Katlamaja kaks reservmahutit on mõõtmetega 10.5 m pikk, 2.54 m läbimõõt, mahuga 53.2 m³. Ühes mahutis on õlijäätmepaksus 1.4 m tasemeni, mahuga 30 tonni ja teises mahutis 1.65 m tasemeni, mahuga 36.5 tonni. Jäätmeteks on tahkestunud masuut, vesi, kaikad jms. Kokku on jäätmeid mahutites 66.5 tonni.

Tööde loetelu:

- mahutite tühjendamine pumbatavatest jäätmetest ja nende toimetamine Tallinna ohtlike jäätmepaksuste kogumiskeskuse separeerimissõlm.
- mahutite tühjendamine tahketest jäätmetest ja nende toimetamine lõppkäitlusse AS Modulvesti.
- mahutite pesu AS Pesutehnika poolt
- mahutite väljatõstmine, tükeldamine ja jäätmeluba omavale firmale üleandmine

3. Katlamaja reservmahutite ümbruse kaevest reostuse likvideerimine.

Lähteandmed. Reservmahutite juures on kausjas ebamäärase kujuga kaeve, mõõtmetega 10 x 26 m, sügavus kuni 0.7 m. Kaevet täidab suhteliselt masuudirikas vesi. Jäätmete maht on ca 70 m³. Puhastamist vajab augu pindmine pinnas ca 100 m² alal.

Tööde loetelu:

- kaevest pumbatavate õlijäätmepaksuste toimetamine Tallinna kogumiskeskuse separeerimissõlm.
- kaeve ümbruse reostunud pinnase väljakaevamine (150 t), analüüsimine ja vastavalt sellele käitlemine (utmisprotsess AS Modulvestis, kompostimine)

[Handwritten signature]

837 900,-

Töõettevõtuleping masuudireostuse likvideerimiseksRakveres, "10 august" 2001.a.

Rakvere linn, Rakvere Linnavalitsus registreeritud 05.03.2001.a riigi- ja kohaliku omavalitsuste riiklikus registris reg. nr. 75025064 all, linnavalitsuse asukoht Tallinna tn 5, 44306 Rakvere, oma seadusliku esindaja linnapea Matti Jõe isikus, edaspidi Rakvere linn nimetatud **Tellija** ja **Aktsiaselts Eco Pro**, registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 11.01.1996.a. koodi nr. 10006742 all, asukohaga Tallinn Vuti 100, postiaadress Rävälä 8, 10143 Tallinn, juhatuse esimees, kes tegutseb põhikirja alusel, Neeme Reinap isikus, edaspidi AS Eco Pro nimetatud **Töõettevõtja**, sõlmib leping alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

- 1.1. lepingu objektiks on Rakvere linna sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimine asukohaga Rakveres Lennuki tänaval, mis sisaldab kolme etapi tööd:
 - 1.1.1. masuudi vastuvõtu estakaadi naftasaaduste jääkide utiliseerimine, rajatise lammutamine ja reostunud pinnase puhastamine,;
 - 1.1.2. katlamaja kahe reservmahuti naftasaaduste jääkide utiliseerimine, mahutite utiliseerimine;
 - 1.1.3. katlamaja juures oleva masuudireostuse naftasaaduste jääkide utiliseerimine ja reostunud pinnase puhastamine.
- 1.2. Töõettevõtja kohustub teostama lepingu p. 1.1. nimeatud tööd vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele, ja Lepingu Lisa 2 toodud tööde programmile ja ajakavale, tellija kohustub kokkulepitud mahus ja kvaliteedis teostatud töö vastu võtma ja tasuma töö eest Töõettevõtjale vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.

2. Tööde tegemise aeg ja töö vastuvõtmine

- 2.1. Töõettevõtja kohustub teostama lepingu p. 1.1. nimetatud tööd perioodil 25.08.2001.a. kuni 31.10.2001.a

Tellija:



Töõettevõtja:



- 2.2. Juhul, kui Tööettevõtja ei jõua p. 1.1. loetletud töid tähtjaks valmis ning Tellija ei aktsepteeri Tööettevõtja poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on Tellijal õigus nõuda Tööettevõtjalt viivist üleandmisega viivitatud tööde maksumusest 0,2% päevas iga viivitatud päeva eest.
- 2.3. Juhul, kui tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone kokku lepitud tööde kvaliteedi kohta, määrab ta Tööettevõtjale tähtja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtja eest ei ole Tööettevõtja kohustatud tasuma lepingu p. 2.2. ettenähtud viivist. Juhul kui Tööettevõtja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtjaks, on Tellijal õigus alandada kokku lepitud tööde maksumust.
- 2.4. Juhul, kui Tööettevõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega tööde kvaliteedi kohta, võib ta nõuda töödele ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab Tööettevõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, on Tööettevõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.
- 2.5. Tellijal on õigus lõpetada leping mõjuvatel põhjustel igal ajal, tasudes Tööettevõtjale faktiliselt teostatud tööde eest. Mõjuvaks põhjuseks lepingu lõpetamisel võib olla:
- 2.5.1. lepingu rikkumine Tööettevõtja poolt.

2. Esindajad ja informatsioon tööde kohta

- 3.1. Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, Tööettevõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ja tööde kvaliteedi kontrollimiseks.
- 3.2. Tellija esindajaks on Rakvere linnavalitsuse heakorranõunik Jüri Eljas, tel. 25 825, 052 79347, e-mail juri.eljas@mail.ee.
- 3.3. Tööde teostamiseks varustab Tellija Tööettevõtjat informatsiooni ja materjalidega:
- 3.3.1. Rakvere linna sõjaväelinnaku katlamaja masuudireostuse saneerimiskava.
- 3.4. Tööettevõtja esindajaks on Ott Silla, tel. 05136358, kes kontrollib Tööettevõtja poolt üleantavad tööd, märgib ära kvaliteedi ja kirjutab alla üleandmis-astuvõtmise aktid ja lahendab muud korraldatavad küsimused.


4. Tööde eest tasumine

- 4.1. Tellija kohustub tasuma p. 1.1. nimetatud tööde teostamise eest kokku summa 440 000 krooni, kusjuures:
- 4.1.1. masuudivastuvõtu estakaadi naftasaaduste jääkide utiliseerimise eest 76 000krooni;
- 4.1.2. masuudivastuvõtu estakaadi reostunud pinnase kompostimise eest 65 000krooni;
- 4.1.3. masuudivastuvõtu estakaadi ehitiste likvideerimise eest 43 000 krooni;

Tellija:



Tööettevõtja:



- 4.1.4. katlamaja kahe resrevmahuti naftasaaduste jääkide utliseerimise eest 104 000 krooni;
- 4.1.5. katlamaja kahe resrevmahuti utliseerimise eest 30 000 krooni;
- 4.1.6. katlamaja juures oleva masuudireostuse naftasaaduste jääkide utliseerimise eest 60 000 krooni;
- 4.1.7. katlamaja juures oleva reostunud pinnase kompostimise eest 40 000 krooni.
- 4.2. Hinnale lisandub käibemaks 5%.
- 4.3. Tööde eest tasumine toimub seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööde vastuvõtmise kuupäevast.
- 4.4. Tellija ja Tööettevõtja leppisid kokku etapiviisilises tasumises tööde eest, kusjuures sellisel juhul vormistatakse iga etapi kohta tööde vastuvõtmise akt ning nende eest tasumisele kuuluv summa v.a. p.4.5..
- 4.5. Rakvere linn kohustub tasuma ettemaksena peale käesoleva Lepingu sõlmimist I (kalendrikuu) jooksul AS Eco Pro arvele viiskümmend (50) protsenti kogu tööde maksumusest.

5. Alltöövõtt

- 5.1. Tööettevõtjal on lubatud kasutada tööde tegemiseks alltöövõttu.
- 5.2. Tellija ja Tööettevõtja Leppisid kokku, et Tööettevõtja võib alltöövõtjatena kasutada:
 - 5.2.1. AS Modulvest ohtlike jäätmete käitlemisega seotud tööde tegemisel;
 - 5.2.2. AS Reci Eesti ohtlike jäätmete käitlemisega seotud tööde tegemisel;
 - 5.2.3. OÜ Rääli Ehitus pinnasetesaldustööde ja kaevetööde tegemisel.
- 5.3. Tööettevõtja kohustub kooskõlastama alltöövõtu Tellijaga, va lepingu p. 5.2. nimetatud alltöövõtjad.
- 5.4. Alltöövõtu kasutamisel jääb Tellija ees vastutavaks Tööettevõtja.

6. Tööettevõtja kinnitused

- 6.1. Tööettevõtja esindaja kinnitab, et temal on kõik vajalikud load ja litsentsid Lepingu alusel tehtavate tööde tegemiseks, et ta on volitatud käesolevale Lepingule alla kirjutama, tema volitused on kehtivad, ei ole esindatava poolt tagasi võetud, et käesoleva Lepingu sõlmimine ei välju Tööettevõtja igapäevasest majandustegevuse raamidest ja selle sõlmimiseks ei ole Tööettevõtja pädeva organi otsust tarvis.

Tellijaja:

Tööettevõtja:

7. Lepingu dokumendid


7.1. Töövõtt toimub vastavalt Lepingule, Lepingu lisadele ja muudatustele ja järgmistele lisatud Lepingu dokumentidele:

7.1.1. Rakvere linna sõjaväelinnaku katlamaja masuudireostuse saneerimiskava.

Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, üks Tellija käes ja teine eksemplar Töövõtja käes. Lepingu ja selle lisade iga lehekülg allkirjastatakse Tellija ja Töövõtja poolt.


Tellija
Rakvere linnavalitsus
Tel. (032) 25870

Matti Jõe
Linnapea



Töövõtja
AS EcoPro
Tel. 6604762

Neeme Reinap
Juhatuse esimees



EcoPro litsentseeritud väljakul, reostustasemega alal 5000 mg/kg toimetamine prügilasse)

Tööde ajagraafik

Jrk. nr.	Tööde loetelu	Ajagraafik
1.	Vedelate õlijäätmete välja pumpamine ja vedu Tallinna ja Narva	13..24.08. 2001.a.
2.	Setete väljastõstmine ja toimetamine lõppkäitlusse AS Modulvesti Narvas (betoonmahuti ja kaks metallmahutit)	27...31.08.2001.a.
3.	Mahutite pesu	3....7.09.2001.a.
4.	Lammutustööd, mahutite tükeldamised jms.	10...21.09.2001.a.
5.	Reostunud pinnase väljakaevamine ja käitlemine	24.09...10.10.2001.a.
6.	Aruande koostamine, tööde üleandmine-vastuvõtmine	15..31.10.2001.a.

Neeme Reinap
Juhatuse esimees



Töõettevõtuleping masuudireostuse likvideerimiseks

Rakveres, "10 august" 2001.a.

Rakvere linn, Rakvere Linnavalitsus registreeritud 05.03.2001.a riigi- ja kohaliku omavalitsuste riiklikus registris reg. nr. 75025064 all, linnavalitsuse asukoht Tallinna tn 5, 44306 Rakvere, oma seadusliku esindaja linnapea Matti Jõe isikus, edaspidi Rakvere linn nimetatud **Tellija** ja

Aktsiaselts Eco Pro, registreeritud Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 11.01.1996.a. koodi nr. 10006742 all, asukohaga Tallinn Vuti 100, postiaadress Rävala 8, 10143 Tallinn, juhatuse esimees, kes tegutseb põhikirja alusel, Neeme Reinap isikus, edaspidi AS Eco Pro nimetatud **Töõettevõtja**, sõlmib leping alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. lepingu objektiks on Rakvere linna sõjaväelinnaku masuudireostuse likvideerimine asukohaga Rakveres Lennuki tänaval, mis sisaldab kolme etapi tööd:

- 1.1.1. masuudi vastuvõtu estakaadi naftasaaduste jääkide utiliseerimine, rajatise lammutamine ja reostunud pinnase puhastamine,;
- 1.1.2. katlamaja kahe reservmahuti naftasaaduste jääkide utiliseerimine, mahutite utiliseerimine;
- 1.1.3. katlamaja juures oleva masuudireostuse naftasaaduste jääkide utiliseerimine ja reostunud pinnase puhastamine.

1.2. Töõettevõtja kohustub teostama lepingu p. 1.1. nimeatud tööd vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele, ja Lepingu Lisa 2 toodud tööde programmile ja ajakavale, tellija kohustub kokkulepitud mahus ja kvaliteedis teostatud töö vastu võtma ja tasuma töö eest Töõettevõtjale vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.

2. Tööde tegemise aeg ja töö vastuvõtmine

2.1. Töõettevõtja kohustub teostama lepingu p. 1.1. nimetatud tööd perioodil 25.08.2001.a. kuni 31.10.2001.a

Tellija:



Töõettevõtja:



- 4.1.4. katlamaja kahe resrevmahuti naftasaaduste jääkide utliseerimise eest 104 000 krooni;
- 4.1.5. katlamaja kahe resrevmahuti utliseerimise eest 30 000 krooni;
- 4.1.6. katlamaja juures oleva masuudireostuse naftasaaduste jääkide utliseerimise eest 60 000 krooni;
- 4.1.7. katlamaja juures oleva reostunud pinnase kompostimise eest 40 000 krooni.
- 4.2. Hinnale lisandub käibemaks 5%.
- 4.3. Tööde eest tasumine toimub seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööde vastuvõtmise kuupäevast.
- 4.4. Tellija ja Tööettevõtja leppisid kokku etapiviisilises tasumises tööde eest, kusjuures sellisel juhul vormistatakse iga etapi kohta tööde vastuvõtmise akt ning nende eest tasumisele kuuluv summa v.a. p.4.5..
- 4.5. Rakvere linn kohustub tasuma ettemaksena peale käesoleva Lepingu sõlmimist 1 (kalendrikuu) jooksul AS Eco Pro arvele viiskümmend (50) protsenti kogu tööde maksumusest.

5. Alltöövõtt

- 5.1. Tööettevõtjal on lubatud kasutada tööde tegemiseks alltöövõttu.
- 5.2. Tellija ja Tööettevõtja Leppisid kokku, et Tööettevõtja võib alltöövõtjana kasutada:
 - 5.2.1. AS Modulvest ohtlike jäätmete käitlemisega seotud tööde tegemisel;
 - 5.2.2. AS Reci Eesti ohtlike jäätmete käitlemisega seotud tööde tegemisel;
 - 5.2.3. OÜ Rääli Ehitus pinnasetesaldustööde ja kaevetööde tegemisel.
- 5.3. Tööettevõtja kohustub kooskõlastama alltöövõtu Tellijaga, va lepingu p. 5.2. nimetatud alltöövõtjad.
- 5.4. Alltöövõtu kasutamisel jääb Tellija ees vastutavaks Tööettevõtja.

6. Tööettevõtja kinnitused

- 6.1. Tööettevõtja esindaja kinnitab, et temal on kõik vajalikud load ja litsentsid Lepingu alusel tehtavate tööde tegemiseks, et ta on volitatud käesolevale Lepingule alla kirjutama, tema volitused on kehtivad, ei ole esindatava poolt tagasi võetud, et käesoleva Lepingu sõlmimine ei välju Tööettevõtja igapäevasest majandustegevuse raamidest ja selle sõlmimiseks ei ole Tööettevõtja pädeva organi otsust tarvis.

Tellijal:



Tööettevõtjal:

