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Töövõtja OÜ TAVT (10900963), RHR 162113, Ehitustööde töövõtuleping nr 01-20.05.2015  on Tellijat 06.10.2015 teavitanud ehitustööde lõpetamisest.
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03.11.2015 dokumentide kontrollis esitas TS esindaja ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, materjalide sertifikaadid jms. Hinnanguliselt vastavad esitatud materjalid tegelikule olukorrale. TS esindaja kinnitusel PV toimumise hetkeks ei olnud ehitaja üle andnud veel kõiki teostusjooniseid. 
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Omaniku järelevalve (OÜ Keskkonnaprojekt. Töövõtuleping sõlmitud 03.05.2015) lepingukohane esindaja Lauri Linnus on kinnitanud kaetud tööde akte.
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TS esindaja valduses olevate dokumentide kohaselt on üks teostusjoonis valminud 08.10.2015
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Ehitustööde töövõtuleping nr 01-20.05.2015  käigus on kasutatud reservi (betoonkonstruktsioonide lammutamiseks ja utiliseerimiseks) ning see on eelnevalt olnud arutluse all (Kuukoosoleku nr 4 toimunud 14.09.2015 protokoll p. 5.1). KIK kooskõlastus kirjaga 29.09.2015 nr 4-17/25-49.
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Valminud rajatis 26.10.2015 

[image: P:\ST_YKSUS\02_Meetmed 2007_2013\4-17 Vooluveekogud\08_Taotlusvoor 6\04 Elluviimine\Räägu\05_Aruanded_paikvaatlused\04_Paikvaatluste KT-lehed\Paikvaatlus 26 okt 2015 objekt\SAM_4507.JPG]
[image: P:\ST_YKSUS\02_Meetmed 2007_2013\4-17 Vooluveekogud\08_Taotlusvoor 6\04 Elluviimine\Räägu\05_Aruanded_paikvaatlused\04_Paikvaatluste KT-lehed\Paikvaatlus 26 okt 2015 objekt\SAM_4505.JPG]
 [image: P:\ST_YKSUS\02_Meetmed 2007_2013\4-17 Vooluveekogud\08_Taotlusvoor 6\04 Elluviimine\Räägu\05_Aruanded_paikvaatlused\04_Paikvaatluste KT-lehed\Paikvaatlus 26 okt 2015 objekt\SAM_4513.JPG]
[image: P:\ST_YKSUS\02_Meetmed 2007_2013\4-17 Vooluveekogud\08_Taotlusvoor 6\04 Elluviimine\Räägu\05_Aruanded_paikvaatlused\04_Paikvaatluste KT-lehed\Paikvaatlus 26 okt 2015 objekt\SAM_4511.JPG]
[image: P:\ST_YKSUS\02_Meetmed 2007_2013\4-17 Vooluveekogud\08_Taotlusvoor 6\04 Elluviimine\Räägu\05_Aruanded_paikvaatlused\04_Paikvaatluste KT-lehed\Paikvaatlus 26 okt 2015 objekt\SAM_4504.JPG] 

[image: P:\ST_YKSUS\02_Meetmed 2007_2013\4-17 Vooluveekogud\08_Taotlusvoor 6\04 Elluviimine\Räägu\05_Aruanded_paikvaatlused\04_Paikvaatluste KT-lehed\Paikvaatlus 26 okt 2015 objekt\DSCN3817.JPG]

image7.jpeg




image8.jpeg
UF PROIEET
RAAGU
VES(((]ANEV[
KALAFAR'S
244004 ¢4~
0074

RABMAT ()=
PiPAMKNE
ARHIVE ER (04
3.12.2028





image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg
RAAGU VESKIJARVE KALAPAASU
EHITUSTOGD

Eesti tuleviku heaks SF 05 2.1.1001.14-0071

Objekti valmimise aeg: oktoober 2015

. Euroopa Liit
Uhtekuuluvusfond





image1.jpeg
TavT,

06.10.2015

Riidigu paisu taastamise iihing MTU

2
Téovotuleping nr 01-20.05.2015 £
Teatame, et objektil “Rédgu veskijirve kalapéds. Ehitustodd” on kdik
Toovotulepinguga nr 01-20.05.2015 ettendhtud t66d 1petatud.
Soovime teostatud t66d ile anda. Palume kokku kutsuda 3

vastuvotukomisjon. OU TAVT esindajaks on Koit Vaino.

Lugupidamisega,

Koit Vaino
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/allkirjastatud digitaalselt/
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5. Dokumentatsioon i

5.1. Arutelu toimunud tédprojekti véimalike muudatuste osas. Leida lahendused

koos projekteerijaga. 2

5.2 Enne toéde algust peavad olema leval UF sildid. Asukohad pakub vélja
Téovotja Asukoht kooskélastada Tellijaga. Sildi eskiis esitada KIK-le,
Tellijale ja Insenerile (ilevaatamiseks. Paigaldatud

6. Maksed .

6.1. Palun silmas pidada, et Heakskiidetud Lepingu Summa on koos
kdibemaksuga. St kdik tagatised, kinnipidamised jne arutatakse kaibemaksuga
summal B ":f'Y'WilW‘ g )

6.2, Ettemakey
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