

KIKi finantseerimise kord
LISA 4

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE

Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Vee (jääkreostus)

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Piirsalu raketibaasi jääkreostuse likvideerimine nr. 84

1.3 Tellija: Kaitseliit

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

02-01-3/565, 11.06.02.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: mai 2002.a. nr. 5/2002

1.6 Töö teostaja(d): AS EcoPro

1.7 Projekti teostamise algus: 1.juuli lõpp: 05.august 2002.a.

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate vahel (kroonides).

KIK	RIP	OV	MUUD.....	KOKKU
85 000			10 000	95 000

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:
Kaitseliit, Toompea 8, Tallinn 10142

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid: Likvideerida raketibaasi jääkreostus.

S A K I K
SISSE TULNUD
30 -12- 2002
Nr. 6-5/3908

KIKi finantseerimise kord
LISA 4

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE

Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Vee (jääkreostus)

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Piirsalu raketibaasi jääkreostuse likvideerimine
nr. 84

1.3 Tellija: Kaitseliit

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

02-09-3/565, 11.06.02.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: mai 2002.a. nr.
5/2002

1.6 Töö teostaja(d): AS EcoPro

1.7 Projekti teostamise algus: 1.juuli lõpp: 05.august 2002.a.

1.8 **Teostatud tööde** kogumaksumus ja selle jagunemine allikate
vahel (kroonides).

KIK	RIP	OV	MUUD.....	KOKKU
85 000			10 000	95 000

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:
Kaitseliit, Toompea 8, Tallinn 10142

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid: Likvideerida raketibaasi jääkreostus.

S A K I K
SISSE TULNUD
30 -12- 2002
Nr. 6-5/3908

2.2 Otsene keskkonnavalade tulemus: Võimalikud reostuskolled on likvideeritud.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

- mahutite tühjendamine õlijääkidest ja pesu
- mahutite väljakaevamine ja EMEX-I viimine
- mahutite aluse pinnase uuring
- kogu raketibaasi territooriumilt ohtlike jäätmete kogumine ja likvideerimine

2.4 Kõrvalekaldeid ja muudatused: Kõrvalekaldeid ei olnud.

2.5 Tellija hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Eesmärk jääkreostuse likvideerimiseks on täidetud nõuetekohaselt

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Allkiri	Nimi/Ametinimetus	Kuupäev
Tellij:		KL Lääne H. Rebane Majandus- ja Kultuuri osakond	07.08.2002
Aruande koostaja:		E. Põld pea- insener	06.08.2002


4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Maakonna keskkonnateenistus (hinnang, nimi, allkiri):


Projekt täideti täies mahus. Eesmärk on täidetud - likvideeriti õli-
reostus kui potentsiaalne põhjavee reostusallikas.
Jaanis Läänerand

Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis (hinnang, nimi, allkiri):


KENE REISNER
7.01.2003


Teostatud vastavalt teostussuhtele.
A. Säär
14.08.2002

5. KONTROLLITUD

KIKi programmi spetsialist (nimi, allkiri, kuupäev)  08.01.03

KIKi programmijuht (nimi, allkiri, kuupäev)  8.1.03

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 6.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1) või kulude koondid (näidis 2)
- 6.2 Ehituslikel projektidel ehituskomisjoni lõppakt
- 6.3 Kuludokumentide koondnimekiri (näidis 3)
- 6.4 Toimunud lepingutingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud ja kokkulepped
- 6.5 Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, kokkulepped jms):

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR1.....

Kuupäev/aasta: 06.august 2002.a.

Lepingu objekti nimetus: Piirsalu raketibaasi jääkreostuse likvideerimine

Tellija: Kaitseliit

Töövõtja: AS EcoPro

Töövõtu lepingu nr: 5/2002

kuupäev: mai 2002.a.

Sihtfinantseerimise lepingu nr. 02-01-3/565

Projekti nr 84

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3, tund jne)	Hulk (tk, jm, m3, tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni
1.	4 mahuti likvideerimine koos jäätmetega	9524	4 tk	38 095	4 tk	38 095	4 tk	38 095
2.	Raketibaasi territooriumilt ohtlike jäätmete kogumine ja likvideerimine	6 666 kr/t	5 t	33 333	5 t	33 333	5 t	33 333
3.	Täiendavad uuringud ja analüüsid reostuse määramiseks			19 048		19 048		19 048
Kokku				90476		90476		90476
Käibemaks 18%				4524		4524		4524
Kokku koos käibemaksuga				95 000		95 000		95 000
Maha arvatud ettemaks				-		-		-
Kuulub tasumisele								95 000

Töövõtja: *Renar Ruut*
(nimi, allkiri)


Ehitusjärelevalve teostaja: *M. Muld*
(nimi, allkiri)

Tellija: *H. Kelane*
(nimi, allkiri)

KIKi finantseerimise kord
NÄIDIS 3

KULUDOKUMENTIDE KOONDNIMEKIRI
SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR *02-01-3/885* PROJEKT NR. 84

Töö teostaja	Dokumendi nr. ja kuupäev	Mille eest	Summa (krooni)
AS EcoPro	Arve nr.88 28.11.2002	Piirsalu raketibaasi jääkreostuse likvideerimine	95 000.-
KOKKU			95 000.-

Tellija:  *M. Ellik KLP Sihtasutus; 18.12.02.*
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri, kuupäev)