



OÜ EcoLabor



Akrediteeritud
L 086

Lp. Hr. Gert Neiland
AS Veolia Keskkonnateenused
Artelli 15, 10621, Tallinn

Teie: 29.09.12.a.
Meie 02.10.12 Nr. A-1829A

Tellija: AS Veolia Keskkonnateenused, tel. 6400800, faks. 6400899
Proovivõtu kuupäev: 20.07.12. kell :
Proovivõtu koht AS Veolia Keskkonnateenused
Proovivõtja(d): G.Neiland

Naftaproduktide sisaldus pinnaseproovis on esitatud proovi kuivkaalu kohta.

Proovi kood	Proovi tüüp	Kuivaine sisaldus, %	Määratud näitajad	Tulemus	Ühik	Meetodi kood
1 (punakas)	Pinnas	78,0	Naftaproduktid	35	mg/kg	ISO 11465:1994

Analüüsis:

tead. doktor, M.Haga

Tegevdirektor, kvaliteedi juht:

tead. doktor, A.Tara

Suur-Sõjamäe 34
11415 Tallinn
www.ecolabor.ee

tel. 6465116
faks. 6465117
e-mail: ecolab@eol.ee

a/a 22101009822
Hansapank
reg. kood 10218602

1. Ehitus ettevõtja
AS Merko Ehitus Eesti

KAETUD TÖÖDE AKT nr.

2. Kuupäev
19.07.2012

3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.1104121/TKA51

Ülemiste liiklussõlme maaalalt jääkreostuse likvideerimine

4. KOMISJON KOOSSEISUS:

Töövõtja esindaja:	Tiit Joosti	AS Merko Ehitus Eesti
Alltöövõtja esindaja	Gert Neiland	AS Veolia Keskkonnateenused
Tellijä / Järevalve esindaja:	Margus Kuusmann	Teede projektijuhtimise AS
Tellijä / Järevalve esindaja:		
Projekteerija esindaja:		

5. KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1) Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:

Teostatud Ülemiste liiklussõlme maaalalt jääkreostuse likvideerimise tööd.

2) Tööd on tehtud (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):

Riigihanke "Jääkreostuse likvideerimine Ülemiste liiklussõlme maa-alalt" Reostuse asukoha skeem hankedokumentide lisa nr. 4 järgi

3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooria) :

Kaevetööd, ja transpordi teenused

4) Tööde alustamise kuupäev: 18.07.2012

Tööde lõpetamise kuupäev : 19.07.2012

5)

6) Tehtud tööd vastavad projektile , standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.

7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):

tegemine lubatud

6. ALLKIRJAD


Töövõtja:

Alltöövõtja

Tellijä/Järevalve

Projekteeri



_____.



MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, jc

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta

1. Ehitusettevõtja AS MERKO EHITUS EESTI	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev: 19.07.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr. 1104121/TKA51 Ülemiste liiklussõlme maaalalt jääkreostuse likvideerimine		

4. ILMASTIK	Aeg 9.00 temp +17	Tugev tuul	Kuiv x	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Objektijuht	1				
	Töödejuhataja	1				
	Masinajuht	2				
	Tööline	0				
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	1. Roomikekskavaator Terex 25 t. 2. Multilift kallur- 1 tk. (2 konteinerit)					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Jääkreostusega pinnase väljakaevet mittereostunud pinnase kihini.					
	Reostunud pinnase väljakaevet ja laadimine konteineritesse					
	Konteinerite transportimine edasiseks käitlemiseks vaheladustusplatsile, Betooni tn. 30, Tallinn					
ALLTÖÖVÕTJAD	AS Veolia Keskkonnateenused					
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)		TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVALE			
	Tiit Joosti 		Margus Kuusmann 			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.						

1. Ehitusettevõtja	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	2. Kuupäev:
AS MERKO EHITUS EESTI		18.07.2012
3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr. 1104121/TKA51 Ülemiste liiklussõlme maaalalt jääkreostuse likvideerimine		

4. ILMASTIK	Aeg 15.00 Tugev tuul Kuiv x Vihm Lõrts Lumi temp +17					
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Objektijuht	1				
	Töödejuhataja	1				
	Masinajuht	6				
	Tööline	0				
6. MEHHAANISMID OBJEKTIL	1. Roomikekskavaator Terex 25 t. 2. Kallurid - 6 tk.					
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Jääkreostusega pinnase väljakaave mittereostunud pinnase kihini.					
	Reostunud pinnase väljakaave ja laadimine kalluritele.					
	Transportimine edasiseks käitlemiseks vaheladustusplatsile, Betooni tn. 30, Tallinn					
ALLTÖÖVÕTJAD	AS Veolia Keskkonnateenused					
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JONISED						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmastiku-tingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega)						
11. KONTROLL, AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJA, MUUD						
12. AMETNIKE, TELLIJA JA JÄRELVALVE JUHISED						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)			TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVALE		
	Tiit Joosti			Margus Kuusmann		

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.