


PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Veekaitse.



1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Endise Kehtna katlamaja ja Kehtna MTK peahoone juures asuva kütusehoidla likvideerimine, projekti nr 36

1.3 Kasusaaja: Kehtna Vallvalitsus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev: sihtfinantseerimise leping nr 03-03-3/254, 14. mai 2003.a.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtu- vms lepingu(te) number ja kuupäev: Töötetevõtuleping nr 4-1/2003, 14. aprill 2003.a.

1.6 Töö teostaja: OÜ Selodiin

1.7 Projekti teostamise algus: 30. mai 2003.a lõpp: 30. juuli 2003.a

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate lõikes (kroonides).

KIK	Omavahendid	Muud	KOKKU
176 557,50	23 415		199 972,50

1.9 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht: Kehtna Vallavalitsus, Pargi 2, Kehtna, Raplamaa.

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid: Lõpetada Kehtna alevikus kahe keskkonnale ja põhjaveele ohtliku objekti eksisteerimine, mis kujutavad endast reaalset ohtu Kehtna piirkonna põhjaveele ja Kuusiku jõe mis on Matsalu Looduskaitseala läbiva Vigala jõe harujõgi .Vähendada reostusohu mis on ligi 130 tonni masuuti ja masuudist reostatud pinnast ligi 75 tonni. Täita Eesti keskkonna tegevuskava aastateks 2001-2003 p 6.4 Jääkreostuse alamprogrammi täitmine ja Matsalu Looduskaitseala Vigala jõe saasteohu lõplik likvideerimine.

SA
KESK
11-01
Nr. 6-5/2107

- 2.2 Otsene keskkonnaalane tulemus: a) Vähenes reostusohhtlikus 130 tonni kütteõli ja selle setete näol
b) likvideeritud reostusohhtliku pinnast 75 tonni
c) Vähenes ohtlikuse tase elanike tervisele ja elule. Matsalu Looduskaitseala floora ja fauna tagamine.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

I etapp

1. Likvideerimistööde algusest, teostajast, tööde telliast ja rahastajast elanike teavitamine ajalehe kaudu.
2. Mahutite tühjendamine kütteõlist ja settest.
3. Kütteõli ja sette utiliseerimine.
4. Pinnasereostuse likvideerimine ja selle utiliseerimine.
5. Mahutite katkilõikamine ja äravedu jäätmekäitluskohhta.

II etapp

6. Rajatiste lammutamine ja vedu jäätmekäitluskohhta.
7. Territooriumite planeerimine.

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused: Tööttevõtja ei saanud töödega alustada likvideerimistöödega "Tööttevõtulepingus" määratud kuupäeval s.o 14.04.03 kuna tööttevõtja ei saavutanud selleks ajaks kokkulepet kütteõli jääkide vastuvõtjaga. Kehtna aleviku endise katlamaja kütusehoidla likvideerimise käigus kui alustati reostunudpinnase likvideerimist avastati maa-alune betoonist kanal kus asuvad masuudi- ja kütetorustik on masuuti täis millest voolas välja masuuti millest utiliseeriti 15 tonni ja masuuti jäi veel betoon kanalis mille utiliseerimist ei ole võimalik teostada ilma lisarahastamiseta. Samuti tekkis kõrvalekalded Kehtna endise katlamaja masuudi vastuvõtu punkti pumpla all oleva ruumiga milles asub masuut (täpne kogus teadmata). Nimetatud kõrvalekaldeid ja muutusi ei ole kajastatud Veekaitse programmi projekti nr 36 sihtfinatseerimislepingus ega ka tööttevõtu lepingus. Põhjus; Kui kirjutati KIK-le rahataotlus pojekti puudus informatsioon betoon kanalis ja vastuvõtu pumpla alla asuvast masuudist ja selle kogustest.


2.5 Kasusaaja hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Püstitatud eesmärgid jäid 100 % saavutamatta Kehtna endise katlamaja juures oleva kütusehoidla likvideerimisel (vajalik teostada jätku projekti ja sihtfinatseerimise lepingu lisaga, masuudi äravedu betoon kanalist ja pumpla all asuvast ruumist.


Kehtna MTK peahoone kõrval asuva kütusehoidla likvideerimisega saavutati 100 % eesmärk (territoorium on planeeritud) ja objekt ei ohusta keskkonda ja põhjavett ja Vigala jõge.

3. KINNITUSED


Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad kasusaaja ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev	(telefon/ e-mail)
Kontaktandmed				
Kasusaaja:	Kalle Toomet Kehtna Vallavanem		04.08.03	048 75 357 kehtna@estpak.ee
Aruande koostaja:	Ülari Luisk Kehtna Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist-inspektor			048 75 357 ylari.luisk@kehtna.ee

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

	Hinnang	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Maakonna keskkonnateenistus:	negatiivsed täiendavad nähtused. Replamineeritud, J. Ehrpõis, p. spetsialist juhataja ileraametes. Põhja 6. aug 03			
Programmi koordinaator				
Keskkonnaministeeriumis:	Tööd tehti vastavalt taotlusele			
				12.08.2003 / 13.08.03

5. KONTROLLITUD

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kontrollis KIKi programmi spetsialist:	S. Umbleja		15.08.03

Kinnitas KIKi programmi juht: M. Põdermaki, Põdermaki
18.8.03

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

6.1 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr 1

6.2 Kuludokumentide koondnimekiri

6.3 Fototabelid objektidest enne likvideerimist, likvideerimis käigus ja peale likvideerimist.

KULUDOKUMENTIDE KOONDNIMEKIRI

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR 03-03-3/254 PROJEKT NR. 36

Töö teostaja	Dokumendi nr. ja kuupäev	Mille eest	Summa (krooni)
Selodiin OÜ	Nr 15, 21.04.03.a.	Ettemaks	23 415
Selodiin OÜ	Nr T-25 01.08.03.a.	Kütusehoidlate, masuudi jääkide ja selle reostuse likvideerimine.	176 557,50
KOKKU			199 972,50

Kasusaaja: Ülari Luisk
Kehtna Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist-inspektor



05.08.2003.a.

 13.08.03

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1
Kuupäev/aasta: 30. juuli 2003.a.

Lepingu objekti nimetus:Endise Kehtna katlamaja ja Kehtna MTK peahoone juures asuva kütusehoidla likvideerimine

Tellija/kasusaaja: Kehtna Vallavalitsus

Töö teostaja:OÜ Selodiin

Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: nr4-1 / 2003

Sihtfinantseerimise lepingu nr.

1.Kehtna MTK peahoone kõrval asuv kütusehoidla

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne)	Krooni
1.	Mahutite puhastamine kütteõlist ja setetest koos järgneva utiliseerimisega	12 000 krooni/tk	4 tk	48 000	4	48 000	4	48 000
2.	Mahutite PGS-25 lahtikaevamine, tükeldamine ja utiliseerimine	2500 krooni/tk	4 tk	10 000	4	10 000	4	10 00
3.	Reostunud pinnase utiliseerimine	1500 krooni/tk	20 m3	30 000	20	30 000	20	30 000
4.	Heakorra tööd	2500 kompl.	1 kopl	2500	1	2500	1	2500
Kokku				90 500				90 500
Käibemaks 5%				4 525				4 525
Kokku koos käibemaksuga				95 025				95 025
Maha arvatud ettemaks								23 415
Kuulub tasumisele								71 610

2. Kehtna vana ktlamaja kõrval asuv kütusehoidla

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3, tund jne)	Hulk (tk, jm, m3, tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne)	Krooni
1.	Mahutite puhastamne kütteõlist ja setetest koos järgneva utiliseerimisega	15 650 krooni/tk	3 tk	46 950	3 tk	49950	3 tk	49950
2.	Mahutite PGS-50 tükeldamine ja utiliseerimine	3 500 krooni/tk	3 tk	10 500	3 tk	10 500	3 tk	10 500
3.	Kütusehoidla pumpla likvideerimine	5 000 krooni/tk	1tk	5 000	-	-	-	-
4.	Reostunud pinnase ja prahi utiliseerimine	2 000 krooni/m3	10m3	20 000	10m3	20 000	10m3	20 000
5.	Reostunud pinnase utiliseerimine	1 500 krooni/m3	10m3	15 000	13m3	19 500	13m3	19 500
6.	Heakorra tööd	2500/ kompl.	1 kompl	2500	-	-	-	-
Kokku				99950				99950
Käibemaks 5%				4997,50				4997,5
Kokku koos käibemaksuga				104947,50				104947,50
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele								104947,50

Tööde käigus saadeti käitlemisele 140 m3 (126,4 tn) õli sisaldavaid jäätmeid kood 160708 ja 43m3 (77,4 tn) naftaproduktidega reostunud pinnast kood 170503.

Lisa: OJ saatelehed nr.033239,033243,033244,033245,033246,037963,037965,037966.

Töö teostaja: Mun J. 30.07.03 (nimi, allkiri, kuupäev) Omanikujärelevalve teostaja: [Signature] 30.07.03 / A. Laid / (nimi, allkiri, kuupäev)

Tellijä/kasusaaja: [Signature] k. J. J. 05.08.03 (nimi, allkiri, kuupäev)