

KIKi finantseerimise kord
LISA 4

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE

Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Vee (jääkreostus)

11.06.2002 27.06

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Nurmsi lennuvälja keskkonnareostuse likvideerimine nr. 62

1.3 Tellija: Kaitseliit

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

02-01-3/566; 11.06.02.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: 24. mai 2002.a. nr. 3/2002

1.6 Töö teostaja(d): AS EcoPro

1.7 Projekti teostamise algus: 1.juuli lõpp: 31.august 2002.a.

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate vahel (kroonides).

KIK	RIP	OV	MUUD.....	KOKKU
175 000			20 000	195 000

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:
Kaitseliit, Toompea 8, Tallinn 10142

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid: Likvideerida Nurmsi lennuvälja jääkreostus.

S A K I K
SISSE TULNUD

30 -12- 2002

Nr. 6-5/3906

2.2 Otsene keskkonnaalane tulemus: Ohtlikud reostuskolded on likvideeritud ja puurkaevud tamponeeritud.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

- kahe puurkaevu tamponeerimine
- maa-aluste mahutite likvideerimine ja ala tändamine
- omavoliliste prügilate likvideerimine ja ohtlike jäätmete kogumine territooriumilt
- eluohtlike ehituste lammutamine ja alade heakorrastamine


2.4 Kõrvalekalded ja muudatused: Tööde käigus leiti veel üks puurkaev, milline samuti tamponeeriti..

2.5 Tellija hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Eesmärk jääkreostuse likvideerimiseks on täidetud nõuetekohaselt

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Allkiri	Nimi/Ametinimetus	Kuupäev
Tellija:		Susi / kapteen	26.09.2002
Aruande koostaja:		Reinor / Ecolho juh. liige	24.09.2002.

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:


Maakonna keskkonnateenistus (hinnang, nimi, allkiri):

Tööd teostatud vastavalt

 lahutamisandele
 Allan Piu / juhataja /


Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis (hinnang, nimi, allkiri):


 Tööd teostatud vastavalt teatavale
 KAT KESKONN 7.01.2003


 J. S. S. S. S.

5. KONTROLLITUD

KIKi programmi spetsialist (nimi, allkiri, kuupäev) H. S. S. S. S. 08.01.03

KIKi programmijuht (nimi, allkiri, kuupäev) M. Pöclernalu 
 8. 1. 03

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 6.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1) või kulude koondid (näidis 2)
- 6.2 Ehituslikel projektidel ehituskomisjoni lõppakt
- 6.3 Kuludokumentide koondnimekiri (näidis 3)
- 6.4 Toimunud lepingutingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud ja kokkulepped
- 6.5 Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, kokkulepped jms):

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR¹.....

Kuupäev/aasta: 24.september 2002.a.

Lepingu objekti nimetus: Nurmsi lennuvälja keskkonnaeostuse likvideerimine

Tellija: Kaitseliit

Töövõtja: AS EcoPro

Töövõtu lepingu nr:3/20022


kuupäev:31.05..a


Sihtfinantseerimise lepingu nr:02-01-3/566


Projekti nr 62


NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne)	Krooni
1.	Maa-aluste mahutite puhastamine jäätmetest ja mahutite likvideerimine, kaevete täitmine*	9523	4 tk.	38095	100 %	38095	100 %	38095
2.	Ohtlike jäätmete kogumine ja likvideerimine kogu lennuvälja territooriumilt*	4166	8 t	33333	100 %	333333	100%	333333
3.	Omavoliliste prügilate likvideerimine	169 kr/t	100 t	16 949	100%	16949	100%	16949
4.	Puurkaevude tamponeerimine	12712 kr/tk	2 tk	25424	100%	25424	100%	25424
5.	Varisemisohtlike ehituste lammutamine ja jäätmete äravedu	67 kr/t	500 t	33898	100%	33898	100%	33898
6.	Lammutatud alade planeerimine ja	10 kr/m2 kr/t	2500 m2	25425	100%	25425	100%	25425

	osaline heakorrastamine							
Kokku			173124			173124		173124
*Käibemaks 5% 71428			3571			3571		3571
Käibemaks 18 % 101696			18305			18305		18305
Kokku koos käibemaksuga			195000			195000		195000
Maha arvatud ettemaks			-	-	-	-	-	-
Kuulub tasumisele								195000

Töövõtja: 
(nimi, allkiri)


Ehitusjärelevalve teostaja: 
(nimi, allkiri)

Tellijä: 
(nimi, allkiri)


H. Mäld

KULUDOKUMENTIDE KOONDNIMEKIRI
SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR 02.-01.-3/566 PROJEKT NR. 62

Töö teostaja	Dokumendi nr. ja kuupäev	Mille eest	Summa (krooni)
AS EcoPro	Arve nr.61 28.11.2002	Nurmsi lennuvälja keskkonnareostuse likvideerimine	195 000.-
KOKKU			195 000.-

Tellija:  *Hele KLPs elu; 18.12.02.*
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri, kuupäev)