

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

Arjendatud
20.06.02.
Matt

1.1 PROGRAMM: Veekaitse programm

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Väike-Maarja alevikus asuvate peremeheta vanaõlimahutite likvideerimine ja projekti number 147

1.3 Tellija: Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:

nr. [redacted] ja 12.oktoober 2001

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse ja Väike-Maarja Vallavalitsuse vaheline sihtfinantseerimisleping 123-3, sõlmitud 2001.a. Rakveres ja Väike-Maarja Vallavalitsuse ja OÜ Absorbent Ld vaheline tööettevõtuleping 22.10.2001.a.

1.6 Töö teostaja(d): OÜ Absorbent Ld (reg.nr 10401792)

1.7 Projekti teostamise algus: 22.10.2001.a. lõpp: 15.05.2002.a.

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate vahel (kroonides).

KIK	RIP	OV	MUUD.....	KOKKU
[redacted] -	-	17 095.-	-	67 095.-

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:

Väike-Maarja Vallavalitsus (OÜ Absorbent Ld arve nr. 40 22.10.2001.a. ja arve nr 14 23.mai 2002.a.)

S A K I K
SISSE TULNUD
17-06-2002
NI 6-5/1629

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid:

- Likvideerida Väike-Maarja aleviku võimalik põhjavee ja pinnase reostuse kolle
- Likvideerida hüljatud objektist põhjustatud jääkreostus.

2.2 Otsene keskkonnavalane tulemus:

Likvideerida Väike-Maarja aleviku võimalik põhjavee ja pinnase reostusallikad.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

Projekti käigus teostati alljärgnevad tööd:

- vanaõlimahutid puhastati jääkidest
- korraldati jääkide ja mahutite transport ning korraldati vanaõli jääkide käitlemine
- mahutite alune pinnas täideti kattepinna ja maa-ala planeeriti.

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused:

Seoses vanaõli tahenemisega mahutites ja maapinna külmumisega pikendati Väike-Maarja Vallavalitsuse ja OÜ Absorbent Ld. vahelist tööttevõtulepingut 15.05.2002.a. (tööttevõtulepingu muutmine 02.01.2002).

2.5 Tellija hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Töövõtja on töö teostanud vastavalt töövõtulepingus kokkulepitule .

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Allkiri	Nimi/Ametinimetus	Kuupäev
Tellijas:		Sven Kesler /vallavanem	24.05.2002.a.
Aruande koostaja:		Leie Arula /keskkonnanõunik	24.05.2002.a.

7. HINNANG projekti püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Maakonna keskkonnateenistus (hinnang, nimi, allkiri):

*Tööd on teostatud kvaliteetselt.
Lühivõimalused on potentsiaalne põhaväärtus.*

Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis (hinnang, nimi, allkiri):

[Signature] A. Laing

[Signature]

5. KONTROLLITUD

KIKi programmi spetsialist (nimi, allkiri, kuupäev).....*#. Sule Põlg 18.06.02*

KIKi programmijuht (nimi, allkiri, kuupäev)

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 6.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1) või kulude koondid (näidis 2)
- 6.2 Ehituslikel projektidel ehituskomisjoni lõppakt
- 6.3 Kuludokumentide koondnimekiri (näidis 3)
- 6.4 Toimunud lepingutingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud ja kokkulepped
- 6.5 Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, kokkulepped jms):

**VÄIKE-MAARJA ALEVIKUS TAMSALU MNT. 1 ASUVATE
VANAÕLIMAHUTITE LIKVIDEERIMINE**

üleandmise - vastuvõtmise

AKT

Tellija : Väike-Maarja Vallavalitsus

Tööettevõtja : OÜ Eesti Absorbent Ld (reg.nr. 75011694)

Akti koostamise aeg 22.05.2002.a.

ja koht : Väike-Maarja Vallavalitsus Lääne-Virumaa

Akti koostamise juures viibisid :

1. OÜ Eesti Absorbent Ld direktor
2. Väike-Maarja valla abivallavanem
3. Väike-Maarja valla keskkonnanõunik

Viktor Prits
Kaarel Moisa
Leie Arula

OTSUSTATI :

Pärast objekti ülevaatamist lugeda Väike-Maarja alevikus endise EPT territooriumil asunud vanaõlimahutite likvideerimistööd lõpetatuks.

Allkirjad:

.....
.....
.....

Lisa 1 Teostatud tööde kalkulatsioon-eelarve

Lisa 2 Tööettevõtuleping

TÖÖETTEVÕTULEPING

Käesolev Leping on sõlmitud Väike-Maarjas 22.10 .2001

Väike-Maarja vald, keda esindab vallavanem Sven Kesler, kes tegutseb valla põhimääruse alusel

(edaspidi nimetatud **TELLIJA**)

ja

OÜ Eesti Absorbent Ld, keda esindab põhikirja alusel direktor Viktor Prits

(edaspidi nimetatud **TÖÖVÕTJA**),

keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingu **Pool** või koos **Poolteks**, sõlmisid Lepingu alljärgnevas:

1. Töövõtja kohustub likvideerima Väike-Maarja alevikus endise EPT territooriumil asuvad vanaõlimahutid . Vanaõlimahutite likvideerimiseks tuleb teostada alljärgnevad tööd:

- 1) puhastada jääkidest vanaõlimahutid;
- 2) ära vedada ja korraldada vanaõlijääkide käitlemine;
- 3) korraldada mahutite äravedu (v.a. 200m³ mahuti);
- 4) planeerida mahutite alune pinnas

2. Tööde lõpetamise tähtaeg on 21.11.2001

3. Tellija kohustub tasuma punktis 1. nimetatud Tööde teostamise eest summas 67 095 kr.-(koos käibemaksuga). Ettemaks 33547.50 kr.- tasutakse hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul lepingu allakirjutamisest.

Ülejäänud summa väljamaksmine toimub 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates Tööde üleandmise- vastuvõtmise akti allkirjastamise kuupäevast.

4. Juhul, kui käesoleva Lepingu täitmise käigus selgub Tööde mahu muutmise vajadus, lepivad Pooled kokku koos mahu muutmiselega Lepingu punktis 3 nimetatud summa muutmise.

5. Juhul, kui Töövõtja ei jõua punktis 1. loetletud Töid tähtajaks valmis, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt viivist p. 3 toodud summalt 0,5 % päevas iga viivitatud päeva eest. Nimetatud viivise võib Tellija maha arvestada Töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.

6. Juhul, kui Tööde vastuvõtmisel on Tellijal pretensioone kokku lepitud Tööde kvaliteedi kohta, määrab ta Töövõtjale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks Töövõtja kulul.

Kui Töövõtja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks on Tellijal õigus vastavad tööd teostada Töövõtja kulul.

7. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

8. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

9. Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni p.l. nimetatud Tööde üleandmiseni Tellijale.

10. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

Poolte andmed: Väike-Maarja vald Pikk 1A reg.nr. 75011694

Tellija:

OÜ Eesti Absorbent Ld, Pikk 7a 41702 Toila, reg. nr. 10401792 a/a 10552027786007

Töövõtja:

Tellija:

/Allkiri/

Töövõtja:

/Allkiri/

TÖÖETTEVÕTULEPINGU MUUTMINE

Käesolev Leping on sõlmitud Väike-Maarjas 02.01 .2002

Väike-Maarja vald, keda esindab vallavanem Sven Kesler, kes tegutseb valla põhimääruse alusel

(edaspidi nimetatud **TELLIJA**)

ja

OÜ Eesti Absorbent Ld, keda esindab põhikirja alusel direktor Viktor Prits

(edaspidi nimetatud **TÖÖVÕTJA**),

keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus **Pool** või koos **Poolteks**, leppisid kokku tööettevõtulepingu 22.10.2001 muutmise alljärgnevas:

1. Muuta tööettevõtulepingu p. 2 ja sõnastada see järgmiselt:

2. Tööde lõpetamise tähtaeg on 15.05.2002

2. Lepingu muudatus jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni lepingus nimetatud Tööde üleandmiseni Tellijale.


3. Lepingu muudatus on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

Poolte andmed:

Tellijal: Väike-Maarja vald Pikk 1A reg,nr. 75011694

Töövõtjal: OÜ Eesti Absorbent Ld, Pikk 7a 41702 Toila, reg. nr. 10401792 a/a 10552027786007

Tellijal:


/Allkiri/

Töövõtjal:


/Allkiri/

**JÄÄTMEKÄITLUSE PROGRAMMI
PROJEKTI KIRJELDUS (mitteehitused)**

**Projekt: VÄIKE-MAARJA ALEVIKUS TAMSALU MNT. 1 ASUVATE VANAÕLI -
MAHUTITE LIKVIDEERIMINE
(nimetus)**

Taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus

Tüüp rakendusprojekt

(uurimis-, rakendus-, investeerimis- jne projekt)

Projekti algus SEPTEMBER 2001

Projekti lõpp NOVEMBER 2001

Projekti ala Lääne-Virumaa

Väike-Maarja vald
(maakond, vald, linn)

Administratiivne tase: regionaalne
(regionaalne, riiklik jne)

Taotletav summa 50 000 .- kr

1. Projekti taust (ülevaade probleemidest ja tagamaadest, olukord enne projekti, hetkeseis jms, võimalikult detailne)	Väike-Maarja alevikus Tamsalu mnt. 1 endises Väike-Maarja EPT territooriumil on 55,5 tonni vanaõli ja masuudi jääke. Vanaõli on kaheksas erineva suurusega mahutis (mahutite paiknemine EPT territooriumil on näidatud asendiplaanil). Õlimahutid koos nendes sisalduva vanaõliga on jäänud Väike-Maarja EPT ajast ja on nüüdseks Väike-Maarja Vallavalitsuse vara. Samal Tamsalu mnt 1 territooriumil asub Väike-Maarja aleviku üks neljast perspektiivsest puurkaevust, kust saab joogivee ca 600 elanikku. EPT puurkaevu sügavus on 100 m (O₃₋₂ veekiht). 2001.a. kevadel tehtud veeproov üldistest joogivee kvaliteedi näitajatest näitas, et hetkel vastab antud puurkaevu vesi kehtivale veestandardile. Kuid puurkaevu sanitaarkaitsetsooni lähedusse jäävad vanaõlimahutid on potentsiaalsed põhjavee reostusallikad ning valmistavad suurt ohtu antud puurkaevu veekvaliteedile.
2. Projekti eesmärk, sihtgrupp ja tulu (keskkonnakaitseline, rahaline, projekti väljundid)	Projekti käigus likvideeritakse võimalik põhjavee ja pinnase reostuse kolle. Samuti aidata kaasa keskkonnategevuskava elluviimisele s.o. hüljatud objektidest põhjustatud jääksaaste likvideerimine.

3. Projekti tegevused ja kirjeldus etappide kaupa	Teostatavate tööde maht on toodud hinnapakkumises <u>Vanaõlimahutite utiliseerimine:</u>		
	jäätmel tonni	maksumus	kokku
	1) 5 m ³ -ne mahuti	2,5	1800.-
	2) 5 m ³ -ne mahuti	2,5	1800.-
	3) 50 m ³ -ne mahuti	4	1800.-
	4) 50 m ³ -ne mahuti	4	1800.-
	5) 1 m ³ -ne mahuti	1	1800.-
	6) 15 m ³ -ne mahuti	1,5	1800.-
	7) 200 m ³ -ne mahuti	40	900.-
	Käibemaks 5%		3195.-
	Tööde maksumus kokku:		67 095.-
4. Projekti teostamise ja aruannete esitamise graafik	Projekti lõpparuanne november 2001 a.		
5. Projekti eelarve (kuluartiklite lõikes)	KIK	2001 Omafin.	Kokku
	50 000.-	17 095.-	67 095.-
6. Projekti kirjeldavad lisad (eeluuringud, eelprojektid ja muud projekti iseloomustavad dokumendid)	1. Lisa 1 OÜ Eesti Absorbent Ld hinnapakkumine 2. Lisa 2 AS Masp hinnapakkumine 3. Lisa 3 AS Epler&Lorenz hinnapakkumine 4. Lisa 4 Väike-Maarja Vallavalitsuse 24.07.2001 korraldus nr 331 5. Lisa 5 Vanaõli mahutite asukohaskeem		

Taotleja kinnitus:


Sven Kesler
nimi, ametikoht

allkiri

14.08.2001.a.
kuupäev, aasta

telefon:

032 61 830

faks:

032 61 745

e-mail:

vv@v-maarja.ee

Seletuskiri

Väike-Maarja alevikus Tamsalu mnt. 1 endise Väike-Maarja EPT territooriumil asuvad **maa-pealsed** 200 m³, 15 m³ ja 1 m³ vanaõlimahutid ning **maa-alused** kaks 50m³ ja kaks 5m³ mahutid. Maapealsed mahutid on terved (veetihedad) ja ei põhjusta otsest keskkonnareostuse ohtu. Kuid maa-alused mahutid on halvas tehnilises seisukorras. Tõenäoliselt lasevad mahutid vedelikku läbi ja on seetõttu otsesed keskkonnareostuse allikad. Kuna mahutite läheduses asub Väike-Maarja aleviku üks neljast perspektiivsest puurkaevust peame antud olukorda tõsiseks. Peame vajalikuks likvideerida esimesel võimalusel põhjavett ohustavad reostusallikad (vanaõlimahutid).

Vanaõlimahutite likvideerimistööde teostamiseks võtsime hinnapakkumised OÜ Eesti Absorbent Ld., AS Masp ja AS Epler&Lorenz. Mahutite likvideerimistööde teostamiseks esitasime tööde kava. Likvideerimistööd peaks toimuma alljärgnevalt:

- vanaõlimahutite puhastamine jääkidest
- jääkide vedu ja käitlemine
- mahutite ümber oleva pinnase eemaldamine ja mahutite maa seest väljakaevamine
- mahutite väljatõstmine
- pinnase planeerimine
- mahutite lõikamine ja äravedu.

Väike-Maarja Vallavalitsuse 24.07.2001a. korraldusega nr. 331 kinnitati Väike-Maarja alevikus Tamsalu mnt. 1 asuvate vanaõlimahutite likvideerimistööde teostajaks OÜ Eesti Absorbent Ld.

OÜ Eesti Absorbent Ld. teostab tööd vastava likvideerimistööde kava alusel.

Koostas: Leie Arula
Väike-Maarja Vallavalitsuse keskkonnanõunik



14.08.2001

Oü Eesti Absorbent Ld

11.06.2001.a.

Väike-Maarja Vallavalitsus

Hinnapakkumine

Kütusemahutite puhastustööd

Käesolevaga esitame Teile omapoolse hinnapakkumise endise Väike-Maarja EPT territooriumil asuvate vanaõlimahutite puhastustööde kohta, mis sisaldab jäätmete äravedu ja utiliseerimist.

<i>Mahuti, m³</i>	<i>Jäätmed, tonn</i>	<i>Maksumus, krooni</i>	<i>Kokku, krooni</i>
5 m ³ -ne mahuti	2,5	1800	4500
5 m ³ -ne mahuti	2,5	1800	4500
50 m ³ -ne mahuti	4	1800	7200
50 m ³ -ne mahuti	4	1800	7200
1 m ³ -ne mahuti	1	1800	1800
200 m ³ -ne mahuti, 5m kõrgus	40	900	36000
15 m ³ -ne mahuti	1,5	1800	2700
<i>Kõik kokku</i>			<i>63900.00</i>
<i>Käibemaks 5%</i>			<i>3195.00</i>
Tööde maksumus kokku			67095.00

Lugupidamisega

Viktor Prits
direktor

Pikk 7a
Toila 41702
Ida-Virumaa
Reg.kood 10401792

tel.
mob.05096133

Eesti Ühispank kood 401
a/a 10552027786007