

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU TÄITMISE ARUANNE

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 Toetuse saaja nimi <i>(jur. isik)</i>	1.2 Toetuse saaja registrikood
Vinni vallavalitsus	75008746
1.3 Keskkonnaprogrammi nimetus	1.4 Sihtfinantseerimise lepingu nr
Veekaitse jääkreostuse alamprogramm	06-06-3/1237
1.5 Projekti nimetus	1.6 Projekti number
Roela kütusehoidla likvideerimine	140
1.7 Aruande koostaja <i>(nimi ja ametikoht)</i>	1.8 Aruande koostaja kontaktandmed <i>(tel, e-mail)</i>
Gustav Saar arendusnõunik	325 8660; gustav.saar@vinnivald.ee
1.9 Kogu projekti kestus kalendrikuudes	1.10 Projekti algus ja lõpp <i>(pp/kk/aa kuni pp/kk/aa)</i>
8	Okt. 2006 – juuni 2007

2. TEGEVUSARUANNE

2.1 Tegevused <i>(vastavalt sihtfinantseerimise lepingule)</i>	Planeeritud väljund/tulemus	Tegelik väljund/tulemus	Planeeritud toimumise aeg <i>(kuu/aasta)</i>	Tegelik toimumise aeg <i>(kuu/aasta)</i>
Öljääätmete vedu	Reostusohht väheneb	Reostusohht vähenes	Okt 06	Dets 06
Mahutite puhastustööd	Reostusohht väheneb	Reostusohht vähenes	Okt 06	Dets 06
Reostunud pinnase utiliseerimine	Reostusohht minimeeritud	Reostusohht minimeeritud	Nov 06	Aprill-mai 07
Pinna desorptsioon	Reostusohht minimeeritud	Reostusohht minimeeritud	Okt-nov 06	Aprill-mai 07
Desodoreerimine	Reostusohht minimeeritud	Reostusohht minimeeritud	Okt-nov 06	Aprill-mai 07
Analüüside tegemine	Andmeline ülevaade	Andmeline ülevaade	Okt-dets-06	Dets 06-mai 07
Mahutite ja torustiku demonteerimine	Parem visuaalne vaade	Parem visuaalne vaade	Nov 06	Aprill-mai 07
Reostuskoha puhastamine pindaktiivse ainega	Reostusallikas likvideeritud	Reostusallikas likvideeritud	Nov 06	Mai 07

2.2 Sõlmitud lepingud tegevuste elluviimiseks <i>(kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)</i>
OÜ Eesti Absorbent Ld leping nr 68 10.okt.2006

KANNE
NR. 20073332

KIK L-VIRU
SISSE TULNUD
27.06.2007
Nr. G-5/2052

2.3 Üleandmise- vastuvõtmise aktide loetelu (kellega sõlmitud, akti nr ja kuupäev)
OÜ Eesti Absorbent Ld akt nr 3 31.05.2007

2.4 Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused (kirjeldada tegevusi, võimalusel lisada aruandele tõendusmaterjale – foto, koopia ajaleheartiklist vmt)
Roela osavallas toimunud üritustel on tegevusest räägitud

2.5 Projekti käigus valminud uuringute, trükiste ja muude sarnaste tööde asukoha interneti aadress

2.6 Mõju keskkonnaseisundile	
2.6.1 Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada selgitus):	Kadus reaalne oht põhjavee reostumiseks, lisaks paranes keskkonna füüsiline ja visuaalne seisund
Keskkonnasõbralik/ kaudne mõju (lisada selgitus):	
Neutraalne/ ei oma mõju (selgitus):	
2.6.2 Projekti rakendamise asukoht (täpsustada vald/linn ja maakond)	Vinni vald Lääne-Virumaa

2.7 Tulemused (mittekohalduvad väljad palun kustutada)	Taotluses planeeritud	Tegelikult saavutatud
2.7.1 Veemajanduse programm		
Jääkreostus		
Likvideeriti ohtlike jäätmeid (t)	100	110
Likvideeritud reostunudpinnast (t, m3)	3	1
Korrastatud territooriumi (m2)	500	500
Likvideeritud teisi jäätmeid, loetleda (t, m3)	30	35
Muud tulemused (lisada ja kirjeldada)		

2.8 Toetuse saaja hinnang (projekti eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele, hinnata 10 palli skaalal ja lisada selgitus)	
Projekti eesmärkide saavutamine	10-eesmärk saavutatud
Tulemuslikkus	9-üldjoontes hea
Elluviimise edukus, tegevuste vastavus planeeritule	8-ajaliselt venis. Lootsime sügisel rohkem tehtud saada

Probleemid ja abinõud (nimetada elluviimisel esinenud probleemid ja väljatöötatud lahendused või tegevused, mis on probleemide lahendamiseks ettevõetud)	Lootsime töödega enne talve valmis saada. Lepingute sõlmimine töö teostaja ja KIKiga venis, mis nihutas ajagraafiku kevadesse.
2.9 Kõrvalekallete põhjendused (tegevuste, tulemuste ja ajagraafiku osas)	
Muutus väljaveetud õlijäätmete kogus (suurenes 10 tonni võrra) ja vähenes reostunud pinnase osa. Alusvann hoidis väljunud õli kinni ilma pinnast reostamata.	
Ei osanud õigesti hinnata lepingute sõlmimise ja ettemaksu laekumise ajalist kulgu. Seetõttu nihkus algselt planeeritud tööde tegemise aeg ning esitasime pikendustaotluse, mille piires tulime projekti teostamisega toime.	
Uute projektidega oskame ajafaktorit paremini hinnata.	

3. FINANTSARUANNE

3.1 Finantsülevaade [kroonides]	KIK	Omafinantseering	Muud allikad (täpsustada)	KOKKU
Sihtfinantseerimise lepingu summa	242530	29000		271530
Sõlmitud töövõtu-; ostu-müügi-; hanke-; või muid selliseid lepinguid summas	242530	29000		271530
Tehtud kulused	242530	29000		271530

3.2 Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud väljamaksetaotlustest (kuupäev ja nr)
Nr 277 27.nov 2006; nr 197 21.juuni 2007

3.3 Loetelu toetuse saajalt KIKile esitatud kuludeklaratsioonidest (kuupäev ja nr)
Nr 1 21.06.2007

3.4 Projekti maksumuse jagunemine [kroonides]		
Toetuse allikas	Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks
KIK	242530	
Omafinantseering	29000	
Muud allikad (täpsustada)		
KOKKU	271530	

3.5 Kõrvalekallete põhjendused (kirjeldada eelarve muudatuste põhjusi)

Suurenes väljaveetud õlijäätmete kogus ja vähenes reostunud pinnase eemaldamise kogus. Õlijäätmed viidi ära suuremahulisema transpordiga ja reostunud pinnas metallvaatidega. Kõrvalekalded tööde mahtudes (nii suurenemine kui ka vähenemine) ei suurendanud projekti kaudu rahastamise mahtu.

3.6 Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused (kommentaariid, küsimused, tähelepanekud ja soovitused KJKile keskkonnaprogrammi rakendamiseks)**3.7 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht** (aadress)

Tartu mnt 2 Pajusti 46603 Lääne-Virumaa

4. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 4.1. Projekti kulukonto väljavõte....lehel
- 4.2. Toimunud töövõtu-; ostu-müügi-; või muude lepingute tingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud, kokkulepped jms ... lehel
- 4.3. Trükiste korral lisada 1 eksemplar trükisest.
- 4.4. Uuringu või teadusliku töö korral lisada koopia töö aruandest või kokkuvõttest paberkandjal või CD-I ... lehel või ... eksemplari.
- 4.5. Ürituste või koolituste korral lisada osalejate nimekiri.

5. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitan ja vastutan, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab taotluse rahuldamise otsuses ja selle lisades määratletud tingimustele.

Nimi/Ametinimetus


Allkiri

Kuupäev

Toetuse saaja: Toomas Väinaste, vallavanem

Aruande koostaja: Gustav Saar, arendusnõunik

Aruande esitamise kuupäev: 26.06.2007



NB! Juhul, kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt, siis esitada siinkohal põhjendus aruande esitamise hilinemise kohta:

Nimi

Allkiri

Kuupäev

12.07.07
Projekt koostanud osakond vastavalt, 12.07.07

KOOSKÕLASTAS:

KONTROLLIS:

Nimi
KIKi projektispetsialist/programispetsialist: *Jel Rauden*
Hinnang: *Projekti esmased tegevused on valitud.*
Kuupäev
27.06.2007

KINNITAS:

KIKi programispetsialist/programmijuht: *Maria Uus* 12.07.07.

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 3**Kuupäev/aasta: 31.05.2007****Lepingu objekti nimetus: Roela kütusehoidla likvideerimine****Tellija/toetuse saaja: Vinni vallavalitsus****Töö teostaja: OÜ Eesti Absorbent Ld****Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: nr. 68 10.oktoober 2006****Sihtfinantseerimise lepingu nr. 06-06-3/1237**

NR	Toetuse saajalele üleantavate materjalide seadmete, tööde, uuringut jms nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)	
		Ühiku hind (krooni/t k, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni
1.	Õlijäätmete vedu	15.75	3000 km	47250	1200/ 19.65	23550
2.	Mahutite puhastustööd	1575	100 T	144900	110/ 1700	187000
3.	Reostunud pinnase utiliseerimine	8400	3 T	25200	0,68/ 10000	6800
4.	Pinna desorptsioon	10500	obj	10500	obj	10500
5.	Desodoreerimine	10500	obj	10500	obj	10500
6.	Analüüside tegemine	4200	obj	4200	obj	4200
7.	Mahutite ja torustiku demonteerimine	23730	obj	23730	obj	23730
8.	Reostuskoha puhastamine pindaktiivse ainega	5250	obj	5250	obj	5250
Kokku				271530		271530
Maha arvatud ettemaks						135000
Kuulub tasumisele						136530

Töö teostaja: Viktor Prits.....
(nimi, allkiri, kuupäev)Omanikujärelevalve teostaja:.....
(nimi, allkiri, kuupäev)Tellija/toetuse saaja: Toomas Väinaste.....
(nimi, allkiri, kuupäev)K I K L - V I R U
SISSE TULNUD
27.06.2007
Nr. 6-5/2002

Makse saaja/Teostaja

Nimi: OÜ Eesti Absorbent Ld

Reg. Nr. 10401792

Käibemaksukohuslase nr. 100704484

Kontaktaadress: Pikk 7a Toila 41702 Ida-Virumaa

Kontakttelefon : 50 96133

Pangakonto : a/a 10552027786007 Ühispank

Arve nr.7

Kuupäev :31.05.2007.a.

Maksetingimused:Ülekandega

Maksetähtaeg : Ettemaks

Kasusaaja :

Nimi: Vinni Vallavalitsus

Reg. Nr.75008746

Kontaktaadress: Tartu mnt. 2, Pajusti

46603 Lääne-Virumaa

Maksja :

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

90005946

Rävala 8

Tallinn 10143

Makse alus/sisu

Töövõtuleping nr.68 10. oktoober 2006.a.

Objekt: Vinni valla territooriumil asuva Roela kütusehoidla likvideerimine.

Lõppmakse vastavalt töövõtulepingule.

MAKSE VASTAVALT

129703,50

TÖÖVÕTULEPINGULE.

Tööd kokku 129703,50

Käibemaks 5% 6826,50

KOKKU TASUMISELE 136530,00

Viktor Priis
Oü Eesti Absorbent Ld
direktor

K I K L-VIRU
SISSE TULNUD

27.06.2007

Nr. 6-5/2052

6476

Kande nr.	6476
"A" püü	2007.a.
D 155100	129703,50
D 601000	6826,50
D	
K 101000	136530

*K. Priis Kõrge haldusnõuandja
K. Kõrge haldusnõuandja

OUTLINE EXPLODES COVER STORY OF 090320

06/08/2017

1. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
2. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
3. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
4. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
5. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
6. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
7. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
8. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
9. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111
10. EXHIBIT/STAMP	YANIL VALD	VALUATION	11111111

[illegible][illegible]

267 異國情懷

[illegible]

06	YK	25	05	06
----	----	----	----	----

[illegible][illegible][illegible]

22222222

The image shows a document page, possibly a ledger or record book, with multiple columns and rows. The text is heavily degraded and mostly illegible. The top of the page has a header section with some text that is difficult to read. The bottom of the page shows some more text, possibly a signature or date, which is also illegible.

1. Name of subject	W. W. Wood	Sex	Male
2. Date of birth	1910	Place of birth	Illinois
3. Date of death	1940	Place of death	Illinois
4. Date of burial	1940	Place of burial	Illinois
5. Date of cremation	1940	Place of cremation	Illinois
6. Date of interment	1940	Place of interment	Illinois
7. Date of exhumation	1940	Place of exhumation	Illinois
8. Date of reinterment	1940	Place of reinterment	Illinois
9. Date of removal	1940	Place of removal	Illinois
10. Date of return	1940	Place of return	Illinois
11. Date of disposal	1940	Place of disposal	Illinois
12. Date of final disposition	1940	Place of final disposition	Illinois

OHTLIKE JÄÄTMETE SAATEKIRI nr. OJS-151702

01.06.2007

kuupäev

1. Jäätmevaldaja (jäätmehaldur): OÜ Eesti Absorbent LD		Reg.kood 10401792
Aadress: Pikk 7a Toila 41702		Tel./faks: 5096133
Valla/linna kood 8275	Kontaktisik: Viktor Prits	
Jäätmevaldaja põhitegevusala: Keskkonnaohtlike jäätmete kogumine ja töötlus		Põhitegevusala kood (EMTAK) 900024
Jäätmete lähtepunkti aadress: Pikk 7 a		Valla/linna kood 8275
2. Jäätmetekitaja: OÜ Eesti Absorbent LD		Reg.kood 10401792
Aadress: Pikk 7a Toila 41702		Tel./faks:
Valla/linna kood 8275	Kontaktisik: Viktor Prits	
Jäätmetekitaja põhitegevusala: Keskkonnaohtlike jäätmete kogumine ja töötlus		Põhitegevusala kood (EMTAK) 900024
Jäätmete tekkeprotsessi kirjeldus:		
3. Jäätmete iseloomustus		Jäätmekood (EJL) 17 05 03*
Jäätmete nimetus: Ohtlike aineid sisaldavad kivid ja pinnas		
Jäätmete agregaatolek: ☐ - vedel ☐ - püdel ☒ - tahke ☐ - gaas		Spetsiifiliste komponentide sisaldus: ☐ - halogeenid ☐ - kroom ☐ - tsüaniid ☐ - pestitsiid ☐ - väävel ☐ - elavhõbe ☐ -
Jäätmete kogus 680.0 kg ☐ - pakendatud jäätmed ☐ - maht(puiste)last		Jäätmete pakend: ☒ 200.0 l tünnid 2.0 tk. ☐ 1 anumad tk. ☐ m3 konteinerid tk. ☐ tk.
Täiendav informatsioon: Külumisoht: ☐ ; Polümerisatsioonioht: ☐ ; Pumbatav 15°C juures: Jah ☐ , Ei ☒		
H-kood: ; Leektäpp °C Kuivaine sisaldus % pH Jäätmete koostise kirjeldus:		
4. Saatekirjaga kaasnevad lisad ja muud märkused:		
auto nr PRITS 1		
5. Jäätmevedaja: OÜ Eesti Absorbent LD		Reg.kood 10401792
Aadress: Pikk 7a Toila 41702		Tel./faks:
Võttis vastu:	Kuupäev: 01.06.2007	
Veok: ☐ - platvormauto ☐ - paakauto ☐ - rong ☐ - furgoon ☐ -		
6. Jäätmete vastuvõtja: Ragn-Sells AS		Reg.kood 10306958
Aadress: Suur- Sõjamäe 50 Tallinn 11415		Tel./faks: 4868588
Võttis vastu: Margus Niin	Kuupäev: 01.06.2007	
Jäätmete käitlusmenetluse kirjeldus: vaheladustamine		R-kood: D-kood:
Jäätmete sihtkoha aadress: Ülejõe küla, Rapla vald		Valla/linna kood 0669

K I K L - V I R U
 SISSE TULNUD
 27.06.2007
 N°

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
PROJEKTI RAHASTAMISE TAOTLUS

Taotlus peab vastama keskkonnatasude seadusele, keskkonnaministri 17. veebruari 2006.a määrusele nr 13 ja KIKi finantseerimise korrale

Käesolev või hiljem täiendatud taotlus koos võimalike lisadega on esmane projekti hindamise, rakendamise, seire, järelvalve ja finantskontrolli alusdokument. Kõik taotluse väljad peavad olema täidetud korrektselt ja selgelt ning taotluse peab allkirjastama taotleja või taotleja volitatud esindaja.

1. PROJEKTI NIMETUS	Roela kütusehoidla likvideerimine			
2. TEGEVUSVALDKOND	veekaitse			
3. PROJEKTI STAADIUM	x	alustatav		jätkuva projekti taotlus (täpsust p 14)
4. PROJEKTI TÜÜP		ehituslik	x	mitte-ehituslik
	Hooldus			
5. TAOTLEJA				
Organisatsiooni nimi	Vinni Vallavalitsus			
Tüüp	Omavalitsus			
Esindaja	Toomas Väinaste			
Kontaktisik	Gustav Saar			
Registrikood	75008746			
Aadress (tänav, maja, korter, asula, indeks, maakond)	Tartu mnt 2, Pajusti 46603, Vinni vald, Lääne-Virumaa			
Telefon	3 258 650			
Faks	3 258 653			
E-post	vallavalitsus@vinnivald.ee			
Taotleja pangakonto number	1120121871			
Pank	Hansapank			
6. PROJEKTI RAKENDUSPIIRKOND	6.1 maakond	Lääne-Virumaa	6.2 vald/linn	Vinni
7. HINNANGULINE AJAKAVA				

Projekti algus	01-09-2006	(pp.kk.aa)
Projekti lõpp	15-11-2006	(pp.kk.aa)

8. PROJEKTI EELARVE (kroonides) (detailne tabel p 12, 13)

	2006
Omafinantseering	29 000
KIKist taotletav toetus	242 530
Muud rahastamisallikad	
Projekti maksumus kokku	271 530

KIK L-VIRU
SISSE TULNUD

12.07.2006
Nr. 32-3/2654

9. PROJEKTI EESMÄRK

Kirjeldada, milleks toetust kasutatakse (põhjalik ülevaade projektist on taotluse punktis 11).

Roela kütusehoidla lekkivates küttemahutites oleva kütteõli neutraliseerimisega ennetatakse asula põhjavee reostumisoht. Mahutite tühendamise järgselt saab nad kui mittevajalikud likvideerida, millega saavutame puhtama õhu (mahutite ümbrus on tunda kütteõli lehma) ja parema maastikulise ilme. Kütusehoidla vahetus läheduses, ca 100 m kaugusel, on Roela aleviku elanikke joogiveega varustav üks puurkaevudest. Mahutitest paarisaja meetri raadiuses asub seitse korrusmaja kokku 66 korteriga. Projekti eesmärk on likvideerida kütusehoidla, eemaldada reostunud pinnas ja korrastada territoorium.

11. PROJEKTI KIRJELDUS

Osades 11.1 kuni 11.4 on projekti detailne kirjeldus

11.1 Tegevus- ja ajaplaan (kirjeldage projekti tegevusi etappidena koos ajaplaaniga või loeteluna koos saavutatavate väljunditega / vahe-eesmärkidega) (max 1 lk)

Etapp	Tegevus	Väljund/Tulemus	Toimumise aeg (kuu/aasta)
I	Vedelate õlijäätmete vedu	Reostusohu vähenenud	dets.06
	Mahutite puhastustööd	Reostusohu vähenenud	dets.06
	Reostunud pinnase utiliseerimine	Reostusohu minimeeritud	mai.07
	Mahutite aluse pinna desorptsioon	Reostusohu minimeeritud	mai.07
	Reostuskoha desodoreerimine	Reostusohu minimeeritud	mai.07
	Jäätmeanalüüside tegemine	Andmeline ülevaade olukorrast	dets 2006-juuni 2007
II	Mahutite ja torustiku demonteerimine	Parem visuaalne vaade	mai-juuni 2007
	Reostuskoha puhastus pindaktiivsete ainetega	Reostusallikas likvideeritud	mai-juuni 2007

11.2.1 Varasemad projekti toetavad tegevused	
11.2.2 Projekti seotus keskkonnaministri 2006.a määrusega nr 13. Viide määruse eesmärgile ja tegevusele. (Panna kirja määrusest eesmärk ja tegevus millele projekt vastab, näidates ära ka määruse paragrahvi, lõike ja punkti)	§3 lg (4) Jääkreostusega seoses toetatakse pinna ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete tõttu. Eesmärk saavutatakse ohtlike jääkreostuskollete likvideerimisega alates ohtlikematest kolletest.
11.2.3 Olemasolev olukord	Kütusehoidla asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Roela alevikus Veski tn ääres. Kütusehoidla kuulus kasutusest väljasoleva endise Roela sovhoosi katlamaja infrastruktuuri koosseisu. Mahutite soojendamiseks on neis veetorustiku võrgustik. Kraanid, mis pidanuksid takistama vee sattumist mahutisse, on purunenud ning ajapikku on mahutid täitunud vee ja kütteõli seguga. 2006 a aprillis ilmnas, et mahutid lekivad. Mahuteid ümbritsev betoneeritud alusvann täitub seguga. Vinni Vallavalitsuse poolt jälgitakse, et lekkiv vedelik ei väljuks alusvannist.
11.2.4 Kavandatavate tegevuste kirjeldus ja põhjendatus	Õlijäätmete utiliseerimisel kasutatakse kaasaegseid desoaineid ja töövõtteid. Kõik planeeritavad tegevused on eesmärgiga ära hoida tekkida võiv põhjavee reostus ja parandada kütusehoidla all ja ümber olevat pinnast ja seeläbi ökoloogilist seisundit. Tulenevalt eelnevast kasutatakse järgmisi töövõtteid: mahutitest õlijäätmete väljapumpamine ja äravedu. Põhjasetete aurutamine ja käsitsi töötlus. Õlijäätmete ja reostunud pinnase utiliseerimine. Potentsiaalse reostuskoha desorptsioon, desodoreerimine ja puhastus pindaktiivsete ainetega nt. HydroBreak Super. Jäätmeanalüüside võtmine ja tegemine nii enne kui ka pärast tööde tegemist. Eemaldades potentsiaalse reostuse, likvideerime põhjavee reostusohu, paraneb keskkonna füüsiline ja visuaalne seisund.
11.2.5 Projekti tulemuste kasutamine ning kaasnevad lisatulemused pärast projekti elluviimist	Kaob reaalne oht põhjavee reostumiseks ja oht inimeste tervisele (joogivesi, välisõhk). Piirkonna elanike jaoks paraneb elukeskkond.

11.3 Mõõdetavad näitajad, tulemused ja mõjud (kirjeldada detailselt oma projektiga saavutatavaid tulemusi, v.t allpool toodud näidiseid, täiendada asjakohaste näitajatega, üleliigsed kustutada)

11.3.1 Veekaitse programm

Jääkreostus

Likvideeritakse ohtlikke jäätmeid (t)	100
Likvideeritakse reostunud pinnast (t)	3
Korrastatakse territooriumi, m2	500
Likvideeritakse teisi jäätmeid (t) - mahutid, küttesüsteem, tellised	30
Muud (lisada ja kirjeldada)	

11.3.2 Jäätmekäitluse programm

11.3.3 Keskkonnakorralduse programm

Alternatiivsel meetodil toodetava energia hulk (MWh)	
Väheneb välisõhu saastatus (%)	
Valmiva uuringu või teadustöö praktilise kasutusala kirjeldus	
Läbiviidava konverentsiga haaratav inimeste hulk (tk)	
Muud (lisada ja kirjeldada)	

11.4 Mõju keskkonnaseisundile (kirjeldada milles seisneb projekti otsene või kaudne positiivne mõju keskkonnaseisundi parandamisele):

Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele: On likvideeritud põhjavee reostamise oht ja seeläbi joogivee riknemine. 100 m kaugusel mahutitest on elanikke veega varustav kaev. On eemaldatud reostunud pinnas ning asendatud uuega. Kadunud on õhu saasteallikas. Kaudse tulemusena paraneb maastikupilt.

12. FINANTSPLAAN

RAHASTAMISE ALLIKAS	SUMMA (kroonides)
KIKist taotletav toetus	242 530
Oma- ja kaasfinantseering kokku:	29 000
s.h erasektori finantseering (kui taotleja või partner on eraettevõte)	
s.h riiklik finantseering (kui taotleja või partner on riigiasutus)	
s.h kohaliku omavalitsuse finantseering (kui taotleja või partner on omavalitsus või omavalitsuse omandis olev ettevõte)	29 000
sh muu avaliku sektori finantseering (taotleja või partner on avaliku sektori institutsioon või tema loodud MTÜ, SA)	
sh muu (täpsustada)	
Kogumaksumus	271 530

Projekti käigus eeldatavalt tekkiv kasum/kahjum	
---	--

13. Projekti eelarve kuluartiklite ning
rahastamise allikate lõikes (krooni)
/mitte-ehituslik projekt/

Kategooria	Kogus ja ühik (nt 12 kuud a 5000 kr)	KIKi toetus	Omafinantseering		Kokku
			Asutuse eelarve või omakapital	Laen	
Tellitud tööd		242530	29000		271530
Vedelate õliiäätmete vedu 10 korda	3000 km a 15.75 kr	47250			47250
Mahutite puhastustööd	100 t a 1575 kr	144900			144900
Reostunud pinnase utiliseerimine	3 t a 8400 kr		25200		25200
Mahutite aluse pinna desorptsioon	obj a 10500 kr	10500			10500
Reostuskoha desodoreerimine	obj a 10500 kr	10500			10500
Jäätmeanalüüside tegemine	obj a 4200 kr	4200			4200
Mahutite ja torustiku demonteerimine	obj a 26880 kr	19930	3800		23730
Reostuskoha puhastamine pindaktiivse ainega	obj a 5250 kr	5250			5250
KÕIK KOKKU (allikate kaupa)		242530	29000		271530

Projekti eelarves esitatud kulud on koos käibemaksuga (Jah/Ei):	Jah
---	-----

Käibemaksuseadusest tulenevate erisuste kirjeldus juhul kui käibemaksukohustuslasest toetuse taotleja ei küsi tagasi käibemaksu (viide seaduse paragrahvile):	
---	--

Käesoleva taotluse allkirjastamisega KINNITAN järgmist:

1) kohustun ellu viima projekti vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele;

2) taotluses sisalduv teave on tõene;

3) kohustun väljastama andmeid ja igakülselt osutama kaasabi Keskkonnaministeeriumile, SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele ning teistele asutustele, kelle kohustusteks on järelevalve käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle;

4) et taotlust või selle koopiaid võib KIK edastada teistele riigiasutustele, kolmandatele isikutele ekspordihinnangu saamiseks.

Allkirjastamise koht ja aeg

Pajustis 12. juulil 2006

Taotleja ees- ja perekonnanimi:

Toomas Väinaste



Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

Käesoleva taotluse lahutamatud lisad on:

(Alus: KIKi nõukogu poolt kinnitatud prioriteedid, hindamise kriteeriumid ja finantseerimise kord)

Nr	Nimetus	Lehekülgede arv
1	Kinnituskiri kaasfinantseerijate poolt (välisabi, doonorid, fondid jne.)	ei
2	Koopia eelprojektist (ehitusprojektid maksumusega üle 300 tuh krooni)	ei
3	Koopia tasuvusuuringust (ehitusprojektid maksumusega üle 3 mln krooni)	ei
4	Esindusõiguse volitus, kui taotluse koostaja ei ole taotleva asutuse seaduslik esindaja	ei
5	Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta (äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused)	ei
6	<u>Tõend riigiabi, sealhulgas vähese tähtsusega riigiabi saamise kohta viimase kolme aasta jooksul (vastavalt kehtestatud vormile)</u>	ei
7	Tõend maa või ehitise omandi või valduse kohta, kokkulepe maa või ehitise omanikuga/valdajaga projekti tegevuste lubamiseks või munitsipaliseerimise algatamist tõendav dokumentatsioon (jääkreostus, veekogude tervendamine)	2
8	Projekti juhi CV (juhul kui taotleja on ise tööde teostaja)	ei
9	Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel põhikirja koopia	ei
10	Koopia hinnapakkumisest võimalikult tarnijalt, tööde teostajalt, (asjade ostmisel või teenuste, tööde tellimisel. Pole vaja juhul kui on olemas maksumustest ülevaade eelprojekist või tasuvusuuringus)	1