

KIKi finantseerimise kord
LISA 4

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE

Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Jäätmekäitlus 2002

NR 2002 2461

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Maramaa põllumajanduslike kemikaalide vahelao likvideerimine. Projekt nr 113

1.3 Tellija: Tartumaa keskkonnateenistus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:
02-12-6/817 lisaleping 20.11.2002 a.

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: 02.08.2002 ja 17.10.2002 nr 1

1.6 Töö teostaja(d): AS Modulwaste ja Tartu Vallavalitsus

1.7 Projekti teostamise algus: august 2002 a. lõpp: november 2002 a

1.8 **Teostatud tööde** kogumaksumus ja selle jagunemine allikate vahel (kroonides).

KIK	RIP	OV	MUUD.....	KOKKU
59732.-	-	-	-	59732.-

Tartu Vallavalitsuse omafinantseerimise kohustusest vabastamist on põhjendatud meie kirjaga 02.11.2002 nr 7-5/2035.

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:
Tartumaa keskkonnateenistus
AS Modulwaste
Tartu Vallavalitsus

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid:
Likvideerida Maramaa ajutine põllumajanduslike kemikaalide vaheladu.

S A K I K
KISSE TULNUD

06 -12- 2002

NR 6-5/3630

2.2 Otsene keskkonnaalane tulemus:

Tartu valla territooriumilt on likvideeritud potentsiaalne keskkonnareostuse allikas - nõuetele mittevastav põllumajanduslike kemikaalide ajutine hoidla.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

1. ohtlike kemikaalide hoiustamine alates jaanuar 2001
2. kemikaalide ettevalmistamine transpordiks ja pakendite korrastamine august 2002
3. kemikaalide laadimine transpordivahenditele ja vedu august 2002
4. rendi tasumine ja dokumentide vormistamine sept- nov 2002

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused:


Töö teostati vastavalt lepingutele. Osutus vajalikuks laadimisel lekkima hakanud vaaside ümberpakendamine.

2.5 Tellija hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Projektiga püstitatud eesmärk saavutatud, ajutine ohtlike kemikaalide vaheladu likvideeritud.

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Allkiri	Nimi/Ametinimetus	Kuupäev
Tellija:		Jalmar Mandel/ juhataja	28.11.2002
Aruande koostaja:		Maano Laatsit/ jäätmespetsialist	27.11.2002

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Maakonna keskkonnateenistus (hinnang, nimi, allkiri):


Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis (hinnang, nimi, allkiri):

Postlehes tellija hinnangule on tööde koostanud
projekti vahelalt.


 11.12.02

5. KONTROLLITUD

KIKi programmi spetsialist (nimi, allkiri, kuupäev).....

 18.12.02

KIKi programmijuht (nimi, allkiri, kuupäev)

M. Põderalu, ³
20.12.02.

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 6.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1) või kulude koondid (näidis 2)
- 6.2 Ehituslikel projektidel ehituskomisjoni lõppakt
- 6.3 Kuludokumentide koondnimekiri (näidis 3)
- 6.4 Toimunud lepingutingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud ja kokkulepped
- 6.5 Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, kokkulepped jms):

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR ..2.....

Kuupäev/aasta:30. august 2002.....

Lepingu objekti nimetus: *Haramaa põllumajanduslike kennevõrude vahetamine*

Tellija: Tartumaa Keskkonnateenistus

Töövõtja: AS ModulWaste

Töövõtu lepingu nr:02. august 2002.....

kuupäev:

Sihtfinantseerimise lepingu nr. *02-11-6/817*
lisa leping

Projekti nr.113.....

NR	Materjalid e, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne)	Krooni
1.	Transport	10 kr/km	1715	17150.00	1715	17150.00	1715	17150.00
2.	Laadimis- tööd	250 kr/h	1,1	275.00	1,1	275.00	1,1	275.00
3.	Käitlemine	715 kr/t	13,922	9954.23	13,922	9954.23	13,922	9954.23
4.	Ajutine ladustamine	1025 kr/t	13,922	14270.05	13,922	14270.05	13,922	14270.05
Kokku				41649.28		41649.28		41649.28
Käibemaks 5%				2082.46		2082.46		2082.46
Kokku koos käibemaksuga				43731.74		43731.74		43731.74
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele				43731.74		43731.74		43731.74

Töövõtja: Krista Teearu
(nimi, allkiri)

Ehitusjärelevalve teostaja:
(nimi, allkiri)

Tellija: *[allkiri]*
(nimi, allkiri)

Koopia orig.
Maano Laatsit
Jäätme peaspetsialist
Tartumaa keskkonnateenistus
"17" november 2002

Tellija: *[allkiri]*
(allkiri)

Jalmar Mandel, juhataja

SAABUNUD
Tartumaa keskkonnateenistusse
nr 1856
"2" september 2002

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT nr 3

Kuupäev/aasta: 19.10.2002

Lepingu objekti nimetus: Maramaa põllumajanduslike kemikaalide vahelao likvideerimine - ohtlike jäätmete hoidmise, ümbERPakendamise ja laadimistasu.

Tellija: Tartumaa keskkonnateenistus

Töövõtja: Tartu Vallavalitsus

Töövõtu lepingu nr kuupäev: 17.10.2002

Sihtfinantseerimise lepingu nr. 02-12-6/817, lisa leping

Projekti nr 113

*Sisuliselt
Oü Fasetra!*

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/ tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne)	Krooni
1.	Hoidmis ja hooldustasu			10169,48				10169,48
2	3000 kg kemikaali ümbERPakendamine			1694,92				1694,92
3.	Laadimistasu			1694,92				1694,92
Kokku								13559,32
Käibemaks 18%								2440,68
Kokku koos käibemaksuga								16000,00
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele								16000,00

Töövõtja:



Aimar Leht, abivallavanem

(nimi, allkiri)

Tellija:



Jalmar Mandel, juhataja

(nimi, allkiri)

Koopia õige
Maano Laatsit
Jäätme peaspetsialist
Tartumaa keskkonnateenistus
"27" november 2002


KIKi finantseerimise kord
NÄIDIS 3

KULUDOKUMENTIDE KOONDNIMEKIRI

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR 02-12-6/817, lisa leping ; PROJEKT NR. 113

Töö teostaja	Dokumendi nr. ja kuupäev	Mille eest	Summa (krooni)
AS Modulwaste	Arve nr 202138 30.08.2002	Ohtlike jäätmete ladestamine, käitlemine, transport ja laadimine	43731,74
Tartu Vallavalitsus	Arve nr186 01.11.2002	Maramaa ohtlike jäätmete lao likvideerimine	16000,00
KOKKU			59731,74

Tellijä: Maano Laatsit, jäätmespetsialist, Tartumaa KKT,
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri, kuupäev)

 28.11.2002



KESKKONNAMINISTEERIUM
TARTUMAA KESKKONNATEENISTUS

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Rävala pst 8
10143 TALLINN

Meie: 21.11.2002 nr 7-5/2/39

Sihtfinantseerimise lepingu täitmise lõpparuanne

Tartumaa keskkonnateenistus saadab 2002. a. jäätmekäitluse programmi projekti nr 113 "Maramaa põllumajanduslike kemikaalide vahelao likvideerimine" sihtfinantseerimise lepingu nr 02-12-6/817 lisalepingu (summa 59 732.- kr) projekti täitmise lõpparuande.

Lugupidamisega



Jalmar Mandel
Juhataja

Lisa

1. Projekti täitmise lõpparuanne 1 eks, kolmel lehel
2. Teostatud tööde üleandmise - vastuvõtmise akt nr 3, 1 eks ühel lehel
3. Teostatud tööde üleandmise - vastuvõtmise akt nr 2, 1 eks ühel lehel
4. Kuludokumentide koondnimekiri, 1 eks ühel lehel

Maano Laatsit 302 253

Sihthfin. lepingu nr 02-12-6/81 + lisa
lepingu juurde.

P. Helen Sulg
Mäe kirje 12.11.02 nr 7-5/2035 lisa

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT nr 3

Kuupäev/aasta: 19.10.2002

Lepingu objekti nimetus: Maramaa põllumajanduslike kemikaalide vahelao
likvideerimine - ohtlike jäätmete hoidmise, überpakendamise ja laadimistasu.

Tellija: Tartumaa keskkonnateenistus

Töövõtja: Tartu Vallavalitsus


Töövõtu lepingu nr kuupäev: 17.10.2002

Sihthfinantseerimise lepingu nr.

Projekti nr 113

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/ tk, jm, m3, tund jne)	Hulk (tk, jm, m3, tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni
1.	Hoidmis ja hooldustasu			10169,48				10169,48
2	3000 kg kemikaali überpakendamise			1694,92				1694,92
3.	Laadimistasu			1694,92				1694,92
Kokku								13559,32
Käibemaks 18%								2440,68
Kokku koos käibemaksuga								16000,00
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele								16000,00

Töövõtja:



Aimar Leht, abivallavanem

(nimi, allkiri)

Tellija:



Jalmar Mandel, juhataja

(nimi, allkiri)

Pr Helen Sirlg
Sihthin. ap. nr 02-2-6/817 alalep juurde.

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMIS-VASTUVÕTMIS
AKT nr 6

01.10.2002

Lepingu objekt: Maramaa põllumajanduslike kemikaalide vahelao
likvideerimine – ohtlike jäätmete hoidmine,
ümberpakendamine ja ladustamine.

Tellija: Tartu vallavalitsus

Töövõtja: OÜ Fasetra

Töövõtuleping 21.08.2002 nr 3

Vastavalt Tartu vallavalitsuse tellimusele OÜ Fasetra teostas Maramaa
põllumajanduslike kemikaalide vahelao likvideerimisel järgmised tööd:

Hoidmis ja hooldustasu	10 169.48
Kemikaalide ümberpakendamine	1 694.02
Laadimistasu	1 694.92
 Kokku	 13 559.32
Käibemaks 18%	2 440.68
Kokku	16 000.00

Töö andis üle

OÜ Fasetra




Ain Sillamaa

Juhataja

Töö võttis vastu

Tartu vallavalitsus

Aimar Leht
Abivallavanem



Koopia õige.

Maano Laatsit

Jäätme peaspetsialist

Tartumaa keskkonnateenistus

"13 " oktoober 2002

KIKi finantseerimise kord
LISA 4

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE

Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Jäätmekäitlus

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: Maramaa lao peremeheta põllumajanduslike kemikaalide likvideerimine, projekt nr 113.

1.3 Tellija: Tartumaa keskkonnateenistus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:
25.07.2002a. nr **12-6/817**

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtulepingu(te) number ja kuupäev: 28.06.2002 a.

1.6 Töö teostaja(d): AS Modulwaste

1.7 Projekti teostamise algus: juuli 2002 lõpp: august 2002

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate vahel (kroonides).

KIK	RIP	OV	MUUD.....	KOKKU
35 000.-	-	-	-	35 000.-

1.9 Projekti finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:

Tartumaa keskkonnateenistus

AS Modulwaste

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärgid:

Tartu maakonnast Maramaa põllumajanduslike kemikaalide ajutisse vahelattu kogutud kemikaalide esimese partii üleandmine Vaivara ohtlike jäätmete keskusse.

2.2 Otsene keskkonnavalne tulemus:

Tartumaal alates 1997 a koondatud põllumajanduslike mürgkemikaalide ajutise vahelhoidla likvideerimise esimene etapp. Ajutisest hoidlast transporditi ära 12,3 tonni ohtlike jäätmeid Vaivara ohtlike jäätmete keskusse.

2.3 Teostatud tööde kirjeldus etappide kaupa:

1. kemikaalide laadimine

SA KIK
SISSE TULNUD

21-11-2002

Nr 6-5/3439

- 2. kemikaalide transport
- 3. kemikaalide ladustamine

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused:

Töö teostati 7. augustil 2002 a AS Modulwaste spetsiaalveoki suure töökoormuse tõttu.

2.5 Tellija hinnang püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Töö eesmärk transportida Vaivara ohtlike jäätmete keskusse 13,2 tonni jäätmeid tädetud.

3. KINNITUSED


Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad tellija ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Allkiri	Nimi/Ametinimetus	Kuupäev
Tellija:		Jalmar Mannel juhataja	14.11.02
Aruande koostaja:		Maano Laatsit jäätmespetsialist	12.11.2002 a.


4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:


Maakonna keskkonnateenistus (hinnang, nimi, allkiri):

Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis (hinnang, nimi, allkiri):

Tõetundes tellija hinnangule on töö koostajal
 õigele vastavalt.  M. S. L. H. T.

5. KONTROLLITUD

KIKi programmi spetsialist (nimi, allkiri, kuupäev)  H. Sulg 13.12.02

KIKi programmijuht (nimi, allkiri, kuupäev)  M. Põder 20.12.02

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

- 6.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1) või kulude koondid (näidis 2)
- 6.2 Ehituslikel projektidel ehituskomisjoni lõppakt
- 6.3 Kuludokumentide koondnimekiri (näidis 3)
- 6.4 Toimunud lepingutingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud ja kokkulepped
- 6.5 Muud projekti käiku selgitavad dokumendid (seletuskirjad, kokkulepped jms):

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR .../.....

Kuupäev/aasta:07.09.2002.....

Lepingu objekti nimetus: Maramaa põllumajanduslike kemikaalide vahelao likvideerimine

Tellija: Tartumaa Keskkonnateenistus

Töövõtja: AS ModulWaste

Töövõtu lepingu nr:

kuupäev: 28.06.2002

Sihtfinantseerimise lepingu nr. 02-12-6/217

Projekti nr.....113.....

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni
1.	Transport	10 kr/km	987	9870	987	9 870	987	9 870
2.	Laadimistööd	250 kr/h	2	500	2	500	2	500
3.	Käitlemine	715 kr/t	13,2	9438	13,2	9 438	13,2	9 438
4.	Ajutine ladustamine	1025 kr/t	13,2	13530	13,2	13 530	13,2	13 530
5.	Ümardus			-4.67		-4.67		-4.67
Kokku				33333.33		33333.33		33333.33
Käibemaks 5%				1666.67		1666.67		1666.67
Kokku koos käibemaksuga				35000.00		35000.00		35000.00
Maha arvatud ettemaks								
Kuulub tasumisele				35000.00		35000.00		35000.00

Töövõtja: Krista Teearu
(nimi, allkiri)

Ehitusjärelevalve teostaja:
(nimi, allkiri)

Tellija:
(nimi, allkiri)

Maano Laatsit

Koopia Sige.
Maano Laatsit
Jäätme peaspetsialist
Tartumaa keskkonnateenistus

" 11 " november 2002 a.

KIKi finantseerimise kord
NÄIDIS 3

KULUDOKUMENTIDE KOONDNIMEKIRI

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR 02-12-6/817, 25.07.02; PROJEKT NR. 113

Töö teostaja	Dokumendi nr. ja kuupäev	Mille eest	Summa (krooni)
AS Modulwaste	Arve nr 202137 29.08.2002	Ohtlike jäätmete ladestamine, käitlemine, transport ja laadimine	35 000,00
KOKKU			35 000,00

Tellijal: Maano Laatsit, jäätmespetsialist, Tartumaa KKT, 11.11.2002
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri/kuupäev)



KESKKONNAMINISTEERIUM
TARTUMAA KESKKONNATEENISTUS


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Rävala pst 8
10143 TALLINN

Meie: 15.11.2002 nr 7-5/ 1055

Projekti täitmise lõpparuanne

Esitame sihtfinantseerimise lepingu 25.07.2002 a. nr 02-12-6/817 tööde täitmise lõpparuande "Maramaa lao peremeheta põllumajanduslike kemikaalide likvideerimine" jäätmekäitluse programmi nr. 113 kohta.

Lugupidamisega



Jalmar Mandel
Juhataja

Lisa. Projekti täitmise lõpparuanne 1 eks. 2 lehel
Teostatud tööde üleandmise - vastuvõtmise akt nr 1, 1 eks. 1 lehel
Kuludokumentide koondnimekiri

Maano Laatsit 302 253