

2005 1748

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Finantseerimise kord LISA 9

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM: Maakondlik programm

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR.: Nr 26, Lagedi alevikus Killustiku 10 keskkonnareostuse kõrvaldamine

1.3 Kasusaaja: Rae Vallavalitsus

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja kuupäev:
05-04-11/237, 30.märts 2005

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtu- vms lepingu(te) number ja kuupäev:
Töövõtu leping Nr. 17-2004, 28. mai 2004 a

1.6 Töö teostaja(d): AS EcoPro

1.7 Projekti teostamise algus: Algas 28.05.2004.a. Lõpp 31.07.2004.a.

1.8 Teostatud tööde kogumaksumus ja selle jagunemine allikate lõikes (kroonides)

KIK*	Omavahendid	Muud (täpsustada)	KOKKU
58 500,00	6 500,00	-	65 000,00

*S.h. punktis 1.8. näidatud KIK'st sihtfinantseeritud summa jagunemine(kroonides):

Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks
58 500,00	0,00

1.9 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:

Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa

Tel 605 6750, Faks 605 6770, E-post info@rae.ee , AS EcoPro, Rävala pst 8, Tallinn

SA K I K
SISSE TUUNUD

25-05-2005

Nr. 6-5/1479

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärk (konkreetne taotluses püstitatud eesmärk):

Projekti eesmärk oli likvideerida reostuskolle, milline ohustab põhjavett

2.2 Projekti teostamisel saavutatud otsene keskkonnavalane tulemus:

Antud tööde tulemusena likvideeriti üks maa-alune mahuti, millest eemaldati ja käideldi nõuetekohaselt 12,16 tonni ohtlike jäätmeid. Likvideeriti 12 tonni reostunud pinnast.

Lisaks viidi ära 20 tk 200 l vaate. Vastavate koguste ohtlike jäätmete sattumisel keskkonda, oleks tekitatud märkimisväärne keskkonnareostus.

2.3 Teostatud tööde ja väljundite kirjeldus etappide kaupa (*kirjeldada läbiviidud töid ja tegevusi etappide kaupa ning loetleda konkreetsed väljundid ja tulemused*):

Vastavalt kokkuleppel Tellijaga (Kasusaajaga) toimusid tööd ühes etapis. Järgnevalt on toodud tööde kirjeldus.

Tööde käigus likvideeriti:

- üks maa-alune mahuti;
- 20 tk 200 l vaate;
- kokku 12,16 tonni ohtlike jäätmeid. Ohtlikud jäätmed toimetati Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskusesse, kus toimus nende nõuetekohane käitlemine
- puhastatud metall anti üle EMEX-le
- Likvideeriti 12 tonni reostunud pinnast, mis viidi nõuetekohaseks käitluseks Haapsalu lennuväljale kokku 85 tonni reostunud pinnast
- kaevised täideti ja teostati maa-ala planeering.

2.4 Kõrvalekalded ja muudatused:



Seoses sellega, et mahuti asus raudteekaitse tsoonis, läksid mahuti väljakaevamise ja augu tagasitäide ning tihendamine oluliselt kallimaks planeeritust. Tööde käigus jäi likvideerimata osa sadeveekanaliseerimisest.

2.5 Kasusaaja hinnang püstitatud eesmärgi täitmise kohta:

Tööd on teostatud vastavalt lepingule.

3. KINNITUSED



Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad kasusaaja ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev	Kontaktandmed (telefon/ e-mail)
Kasusaaja:		Raivo Uukkivi Vallavanem		
Aruande koostaja:	Neeme Reinap / Juhatuse esimees			6604762/neeme@ecopro.ee

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Hinnang	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Maakonna Keskkonnateenistus/			
Maakondlik keskkonnateadlikkuse koostööpartner:.....			
.....			
Programmi koordinaator Keskkonnaministeeriumis:.....			
.....			

5. KONTROLLITUD

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kontrollis KIKi programmi spetsialist:	S. Umblija		7.6.2005.
Kinnitas KIKi programmijuht:.....	M. Pademägi		8.6.05

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

6.1 Tasumisel teostajale:

- 6.1.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1)
- 6.1.2 Kuludeklaratsioonid (näidis 2)

6.2 Tasumisel kasusaajale:

- 6.2.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
- 6.2.2 Kuludeklaratsioonid (näidis)

Veekaitseprogrammi projekti tulemuste mõõdik

Projekti nimetus:


**2004 aasta Harjumaa maakondliku programmi projekt nr 26 "Lagedi Killustiku
10 maa-ala reostuse likvideerimine"**

Jääkreostus

INDIKAATOR	TULEMUS
Likvideeritud ohtlike jäätmeid (t)	12,16
Likvideeritud reostunud pinnast (t)	12
Korrastatud territooriumi, m ²	1000
Likvideeritud teisi jäätmeid, loetleda, (t)	maa-aluse mahuti puhastamine, välja tõstmine ja likvideerimine

Käesolevaga kinnitan, et minult esitatud andmed on tõesed.

Kasusaaja esindaja: _____



Raivo Uukkivi
Vallavanem

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Finantseerimise kord LISA 12

Kasusaaja:

Nimi: Rae Vallvalitsus

Kontaktadress: Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa

Kontakttelefon : 605 6750, Faks 605 6770, E-post info@rae.ee

Toetuse andja:

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rävala 8, Tallinn

KULUDEKLARATSIOON nr 1

Kuupäev 24.05.2005 a.

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU NR 05-04-11/237, 30 märts 2005 PROJEKT NR. 26

Nr	Kululiik (Eelarve read vastavalt taotluses esitatule)	Eelarve vastavalt sihtfinantseerimise lepingule (EEK)	Tegelik kulu			
			Kokku (EEK)	Kuludokumentide loetelu		
				Nr ja kuupäev	Makse saaja/ töö teostaja	Mille eest
1.	Lagedi alevikus Killustiku 10 keskkonnareostuse kõrvaldamine	65 000,00	65 000,00	nr 62, 02.08.04	AS EcoPro	Lagedi alevikus Killustiku 10 keskkonnareostuse kõrvaldamine
Kokku		65 000,00	65 000,00			Summa (krooni) 65 000,00

Esitatud kuludeklaratsioonis sisalduvate teostatud tööde maksumus (tehtud tööde maksumus ilma ettemaksu maha arvestamata) 65 000,00 EEK, s.h

KIK 58 500,00 EEK (sh. Tegevuskulude katteks ... 58 500,00 EEK; põhivara soetamiseks EEK)

Omavahendid 6 500,00 EEK
Muud (määratleda) _____ EEK

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Kasusaaja :
(nimi, ametikoht, asutus või organisatsioon, allkiri, kuupäev)

Kasusaaja raamatupidaja kinnitus: R. Abel
(nimi, allkiri, kuupäev)

Abel 7.06.2005

Nr. 6-5/1479

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1

Kuupäev/aasta: 30. 07. 2004.a.

Lepingu objekti nimetus: Lagedi alevikus Killustiku 10 keskkonnareostuse kõrvaldamine


Tellija/kasusaaja: Rae Vallavalitsus

Töö teostaja: AS EcoPro

Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: Nr. 17-2004, 28. mai 2004 a


Sihtfinantseerimise lepingu nr. 05-04-11/237, 30. märts 2005

NR	Materjalide, tööde, seadmete vms kirjeldus või nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/tk, jm, m3, tund jne)	Hulk (tk, jm, m3, tund jne)	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3, tund jne	Krooni
1.	Objektil olevate lahtiste naftaproduktide ga täidetud tünnide kogumine, pakendamine, transport ja käitlemine			20 000,00	100 %	20 000,00	100 %	20 000,00
2.	Maa-aluse mahuti likvideerimine			45 000,00	100 %	45 000,00	100 %	45 000,00
Kokku koos käibemaksuga				65 000,00		65 000,00		65 000,00
Kuulub tasumisele								65 000,00

Töö teostaja:  30.07.04
(nimi, allkiri, kuupäev)

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tellija/kasusaaja:
(nimi, allkiri, kuupäev)

 30.07.04
(nimi, allkiri, kuupäev)



RAE VALLAVALITSUS

Siim Umbleja
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Rävala 8
10143 TALLINN

Teie _____ nr _____
Meie 24.05.2005 nr 8-8/1617

Väljamaksetaotlus

Käesolevaga edastame Teile 2004. aasta maakondliku programmi projekti nr 26 "Lagedi Killustiku 10 maa-ala reostuse likvideerimine" väljamaksetaotluse, AS EcoPro arve koopia, kuludeklaratsiooni, teostatud tööde üleandmise- vastuvõtmise akti, projekti täitmise lõpparuande ja projekti tulemuste mõõdiku tabeli.

Lugupidamisega

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Ege Kibuspuu
6056 781

Lisa: väljamaksetaotlus koos lisadega, 9 lehel