

PROJEKTI TÄITMISE LÕPPARUANNE
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 PROGRAMM:....Maakondlik programm.....

1.2 PROJEKTI NIMETUS JA NR: "Ämari reostuse likvideerimine" nr. 26

1.3 Toetuse saaja: Vasalemma Vallavalitsus.....

1.4 KIKiga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu registreerimise number ja
kuupäev:
06-05-11/27 11.01.2006

1.5 Teostajaga sõlmitud töövõtu- vms lepingu(te) number ja kuupäev: Arve nr.
285/KK 13.06.2003.

.....
1.6 Töö teostaja(d): AS EcoPro
.....

1.7 Projekti teostamise algus: 01.06.2003.; lõpp: 01.07.2003.

1.8 **Teostatud tööde** kogumaksumus ja selle jagunemine allikate lõikes (kroonides)

KIK*	Omavahendid	Muud (täpsustada)	KOKKU
5696,25			5696,25

*Sh.punktis 1.8. näidatud **KIK**'st sihtfinantseeritud summa jagunemine(kroonides):

Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks
5696,25	-

1.9 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht:

Vasalemma Vallavalitsus

Keiuuäär meelendus
5696,-
[Signature]

Sihtasutus

09-07-2003

Nr. 6-5/359

2. SISU

2.1 Projekti püstitatud eesmärk (konkreetne taotluses püstitatud eesmärk):

Ämari alevikus paiknenud kuue tundmatute kemikaalidega metallvaadi äravedu ja desaktiviseerimine.

2.2 Projekti teostamisel saavutatud otsene keskkonnavalane tulemus *(kirjeldada tegelikult saavutatud tulemust e. püstitatud eesmärgi täitmist võimalusel numbriliste näitajatega näiteks vähenes reostust BHT7, kanalisatsiooniga liitunud inimeste arv, joogivee saavate inimeste arv, suletud prügila pindala, kogutud ohtlike jäätmete hulk ja nimetused, koolitusel osalenud inimeste arv, teostatud uuringu või arengukava osas kirjeldada milline oli tulemus ja milleni jõuti, lisada kokkuvõtte uuringust paberkandjal või CD'l jne):*

Vähenes loodusreostus kemikaalide poolt 1,6 tonni ulatuses.

2.3 Teostatud tööde ja väljundite kirjeldus etappide kaupa *(kirjeldada läbiviidud töid ja tegevusi etappide kaupa ning loetleda konkreetset väljundid ja tulemused):*

Vasalemma Vallavalitsus organiseeris transpordi firmasse EcoPro, kus määrati kindlaks kemikaalide koostis ja kemikaalid desaktiviseeriti.

2.4 Kõrvalekaldeid ja muudatused *(kirjeldada kõrvalekaldeid algselt töövõtulepingus või sihtfinantseerimise lepingus kokku lepitust ning põhjendada millest olid tingitud s.h ka lõpptähtaja edasi lükkamine):*

Kõrvalekaldeid ei esinenud

2.5 Toetuse saaja hinnang püstitatud eesmärgi täitmise kohta:
Hea.

3. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitavad ja vastutavad toetuse saaja ning tema poolt määratud vastutav isik, et kõik esitatud andmed on õiged ning et projekt vastab sihtfinantseerimise lepingus ja selle lisades määratletud tingimustele.

Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev	Kontaktandmed (telefon/ e-mail)
-------------------	---------	---------	------------------------------------

Toetuse saaja: Mart Mets vallavanem

6713410 martmets@vasalemma.ee

Aruande koostaja: Ants Lahe


06.02.2006 6713410 ants@vasalemma.ee

4. HINNANG projektis püstitatud eesmärgi saavutamise kohta:

Hinnang	Nimi/Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
---------	-------------------	---------	---------

Maakondlik keskkonnateadlikkuse
koostööpartner (nõutav ainult maakondlikel
keskkonnateadlikkuse projektidel):

5. KONTROLLITUD

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kontrollis KIKi programmi spetsialist:	M. Sebe		21.02.08
Kinnitas KIKi programmijuht:	M. Pedervalu		22.2.06.

6. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

6.1 Tasumisel teostajale:

6.1.1 Kõik tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid (näidis 1)

6.1.2 Kuludeklaratsioonid (näidis 2)

TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT NR 1

Kuupäev/aasta: 14.10.2004

Lepingu objekti nimetus: Mahutites olevate vananenud naftasaaduste likvideerimine


Tellija/kasusaaja: Vasalemma Vald


Töö teostaja: AS EcoPro


Töövõtu lepingu nr ja kuupäev: Nr 285/KK 13.06.03.

Sihtfinantseerimise lepingu nr.....

NR	Kasusaajale üleantavate materjalide seadmete, tööde, uuringut jms nimetus	Eelarveline maksumus			Akteeritud tööde algusest (koos aruandeperioodiga)		Akteeritud aruandeperioodil	
		Ühiku hind (krooni/t k, jm, m3,tund jne)	Hulk (tk, jm, m3,tu nd jne)	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne	Krooni	% või tk, jm, m3,tund jne)	Krooni
1.	Mahutite tühjendamine kütusejääkidest ja jäätmete käitlemine	2500 kr/t	2,17 t	5696,2 5	0	0	100%	5696,25
Kokku								5696,25
Maha arvatud omafinantseering								5696,25
Kuulub tasumisele								5696,25

Töö teostaja: 
(nimi, allkiri, kuupäev)

Omanikujärelevalve teostaja: 
(nimi, allkiri, kuupäev)

Tellija/kasusaaja:  14.10.04.
(nimi, allkiri, kuupäev)