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Protokoll
Laguja õlijärve likvideerimistöödest 27. oktoobril 2003. a. seisuga

Aeg ja koht: 27. oktoober 2003.a. Laguja õlijärve juures ja Otepääl Kolga puhkekeskuses 

Osalesid: 

	Nõo Vallavalitsus (Tellija)
	Gea Järvela

Sven Tarto

	Tartumaa Keskkonnateenistus
	Maano Laatsit



	AS Maves (Tellija poolne järelvalvaja)
	Ei olnud kohal

	AS Kobras 


	Urmas Uri

	AS Ragn-Sells esindaja


	Raivo Markov

	AS EcoPro (Töövõtja)
	Tõnis Meriste

Kaarel Kamla


Arutelu teemad:

1. Kokkuvõte tehtud töödest

2. Töövõtja poolne aruandmine teostatud tööde osas

1. 2003. aastal jätkusid juba 2002. aastal alanud Laguja õlijärve likvideerimise tööd. Tööde eesmärgiks on Laguja õlijärve keskkonnareostuse kõrvaldamine ning õlijärvest tulevikus Laguja prügila ning samuti ka võimaliku tulevase Kagu-Eesti prügila nõrgvete puhastamise biotiigiks kujundamine. Tehtavate tööde käigus kaevatakse välja järve põhjas olev 0,5-0,7 m paksune reostunud põhjakiht ning puhastatakse nõutud normideni kompostimise teel. Tööde käigus eemaldatakse kaevetööde tegemiseks reostunud järvevesi, puhastatakse ning immutatakse vastavalt selleks ettevalmistatud väljakule. Puhastatud järvest täidetakse ca 1/3 kuni 1/2 võimaldamaks hilisemaks prügila sulgemiseks vajalikku nõlva kallet. 

2003. aastal oli peamiseks ülesandeks järve kõige suurema sektori tühjendamine, reostunud põhjasetete eemaldamine ja kompostimine. Lisaks sellele parandati ka 2002/2003 talves Laguja prügila põlengu kustutamise käigus tehtud kahjustusi. Kustutustööde tulemusena pumbati kõrval asuvast väikesest järvest prügila peale kuni 5000 m3 kustutusvett. Selle tulemusena uhuti minema 2002. aasta lõpus vahetult prügila alla ettevalmistatud nõretusväljak ning samuti ka osaliselt 2002. aasta tööde raames rajatud tamm ning tammi ja prügila vaheline täide. 2003. aasta alguse kõrgevete ajal oli suurem osa 2002. aastal täidetud alast veega kaetud. Lisaks sellele oli kustutamise käigus tõstetud suur kogus prügil eelnevalt täidetud alale. Tekitatud prügilade hakkab segama 2004. aasta töid. 

2003. aasta esmased tööd olid seotud AS EcoPro-le antud keskkonnalubade korrigeerimise/muutmisega ning tööprojekti koostamisega. Tehtud tööde tulemusena vormistati AS EcoPro-le järgmised keskkonnaload:

Vee erikasutusluba L.VE:TM-10936, mida vastavalt Tellija märkustele muudeti Keskkonnaministeeriumi Tartumaa Keskkonnateenistuse korraldusega 26.08.2003 nr. 41-1-4/131

Jäätmeluba L.JÄ.TM – 10401, millele viidi AS EcoPro kirjaliku palve alusel sisse muudatused, mis tulenesid vastavate määruste muutumisest.

Lisaks sellele koostatid AS EcoPro tellimusel AS Kobras poolt Tööprojekt Laguja õlijärve likvideerimise tööde II etappi kohta – töö nr. M155/030.

Lepinguliste kohustuste täimiseks sõlmiti vajalikud kindlustused ning koostati tööde aja ja maksegraafikud ning edastati need Tellijale.

Tööde tapiviisilisel üleandmisel on korraldatud vajalikud töökoosolekud ning koostatud vastavad koosoleku protokollid ja tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid. 

Kokkuvõtlikult tehti 2003. aastal töid järgmises mahus:

1. Valmistati ette 2002. aastal loodud veepuhastuse süsteem ning rajati täiendav 200 m3 mahuga vahebassein veepuhastuse intensiivsuse tõstmiseks. Rajati täiendav immutusväljak, suurendamaks ööpäevas immutatava vee kogust kahekordseks. 

2. Seoses immutusmahtude suurenemisega rajati täiendav seirepuurauk ning samuti ka püüti uuendada eelmisel aastal rajatud ja liiga väikese veeanniga seirepuurauku. Kokku koosneb seirepuuraukude võrgustik nüüd kolmest seirepuuraugust, millest kaks on immutusväljakust allavoolu ning üks järvest üle tee.  

3. Õlijärvest pumbati välja ning suunati läbi juba 2002. aastal kasutatud puhastustsükli 5500 m3 vett, millest 5100 m3 suunati immutusväljakule ning 400 m3 juhiti tagasi 2004. aastal puhastatavasse sektorisse. Immutustööde kohta on kvartalite kaupa esitatud vastavad vajalikud aruanded Tartumaa Keskkonnateenistusele ning tasutud saastetasud.

4. Samaaegselt pumpamistöödega viidi läbi Vee erikasutusloas toodud nõutud keskkonnaseire. Lähtuvalt teatud seiratavate objektide analüüsitavate parameetrite stabiilsusest, tehti teatud seireringid nihkega, saamaks paremat ülevaadet tegevuse mõjude kohta. 

5. Segati täiendavalt läbi 2002. aastal välja kaevatud ning lisanditega segatud põhjasetteid mahus 600 m3. Vastavalt laboratoorsetele analüüsidele vastas nimetatud materjal 2003. aasta suvel juba kõikidele nõuetele ning seda võib kasutada 2004. aastal toimuva prügila nõlva kujundamisel ja esmasel katmisel.

6. Likvideeriti 2002/2003 aastavahetusel toimunud põlengu tulemused, täideti tamm uuesti üle veepiiri ning samuti täideti tammi ja prügila vaheline ala. Tingituna suurest nõrgvee voolust prügilast (ilmselt tingitud kustutusveest) rajati täidetud alale kogumisala ning juhiti kogutud vesi kõrval asuvasse veel mitte puhastatud sektorisse. 

7. Rajati järve põhja puhastamiseks vajalikud abitammid. Abitammide abil kaevati välja puhastava sektori reostunud põhi kuni 0,7 m paksuselt. Välja kaevatud materjal transporditi Prügilas selleks ette valmistatud alale ning segati lisanditega. Arvestuslikult eemaldati kokku kuni 2000 m3 reostunud setteid, mis segati täiendavalt lisanditega. Peale setete eemaldamist kaevati abitammid välja ning puhastati täiendavalt ka nende alused. Setete teistkordse segamise tulemusena moodustati materjalist kolm suurt auna. Väljakaevatud materjalist on võetud regulaarselt proove ning määratud Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt nõutud parameetreid. 

8. Järve põhja kvaliteedi hindamiseks võeti komisjoni juuresolekul põhja proovid ning analüüsiti need akrediteeritud ning Standardiameti poolt tunnustatud laboratooriumis. Lähtuvalt analüüside tulemustest ning nende alusel koostatud koosoleku protokollist oli järve põhi nõuetele vastav ja puhas. Järgnevalt on toodud analüüsi tulemused.

	Proovi võtmise koht
	Naftaproduktide sisaldus mg/kg
	PAH

mg/kg
	Zn

mg/kg
	Cd

mg/kg
	Hg

mg/kg

	Proov nr. 1
	1011
	0,115
	5,84
	0,229
	0,05

	Proov nr. 2
	84
	0,148
	3,69
	0,296
	0,04

	Proov nr. 3
	73
	0,115
	3,36
	0,229
	0,05

	Proov nr. 4
	215
	0,061
	44,11
	0,142
	0,06

	Proov nr. 5 
	57
	0,098
	2,12
	0,098
	0,07

	Sihtarv
	100
	5,000
	200,00
	1,000
	0,50

	Tööstustsooni piirarv
	5000
	200,000
	1500,00
	20,000
	10,00


9. Tööde viimases etapis valmistati kogu tööala ette talveks. Immutusväljakult kooriti ära sinna paigutatud turvas ja pinnase pealmine kiht ning segati samuti komposti aunadesse. Seejärel kaeti väljak uue turba kihiga. Lisaks sellele võeti immutusväljakult ja komposti aunadest proovid nõutavate parameetrite määramiseks. Tühjendati ja valmistatid talvitumiseks ette vahebasseinid ning teisaldati kogu veepuhastuse süsteem. 

10. Peale viimast töökoosolekut koostatakse 2003. aasta tööde kokkuvõtlik aruanne.           

Järgnevates tabelites on toodud ära 2003. aastal tehtud põhja-, pinna- ja heitvee seirete tulemused. 

Immutusväljakust allavoolu jääv seirepuurauk VPA-7:

	Komponent
	Mõõtühik
	Sisaldus
	Piirarv

	
	
	17.04.02
	15.08.02
	09.10.02
	27.05.03
	01.07.03
	22.07.03
	13.08.03
	

	Naftaprod.
	(g/l
	300
	650
	120
	22,5
	500
	270
	150
	600

	PAH
	(g/l
	< 0,1
	< 0,1
	< 0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	< 0,1
	10

	NH4-N
	mg/l
	0,10
	0,09
	< 0,01
	0,02
	0,01
	0,01
	0,19
	

	NO2-N
	mg/l
	0,014
	0,003
	0,001
	0,002
	0,001
	0,001
	0,091
	

	NO3-N
	mg/l
	7,1
	2,7
	2,0
	8,3
	4,3
	4,9
	9,6
	

	pH
	
	
	7,31
	7,27
	7,61
	7,29
	7,38
	7,02
	

	Põhjavee tase
	m
	5,60
	4,00
	4,62
	4,70
	
	
	
	


Immutusväljakust allavoolu jääv 2003. aastal rajatud seirepuurauk VPA-6:

	Komponent
	Mõõtühik
	Sisaldus
	Piirarv

	
	
	11.06.03
	01.07.03
	22.07.03
	13.08.03
	

	Naftaprod.
	(g/l
	22,5
	
	270
	170
	600

	PAH
	(g/l
	< 0,1
	0,13
	0,19
	0,12
	10

	NH4-N
	mg/l
	0,01
	0,01
	0,01
	< 0,01
	

	NO2-N
	mg/l
	0,023
	0,029
	0,690
	0,006
	

	NO3-N
	mg/l
	9,5
	8,2
	8,3
	8,9
	

	pH
	
	7,56
	7,38
	7,51
	7,49
	

	Põhjavee tase
	m
	
	
	
	
	


Õlijärvest üle tee jääv seirepuurauk VPA-8 (*VPA-8A):

	Komponent
	Mõõtühik
	Sisaldus
	Piirarv

	
	
	17.04.02
	09.10.02
	27.05.03
	11.06.03*
	01.07.03
	22.07.03
	13.08.03
	

	Naftaprod.
	(g/l
	900
	1200
	1180
	36,4
	400
	270
	270
	600

	PAH
	(g/l
	0,19
	13,8
	< 0,1
	< 0,1
	< 0,1
	0,1
	< 0,1
	10

	NH4-N
	mg/l
	0,07
	0,04
	0,05
	0,02
	0,03
	0,02
	0,03
	

	NO2-N
	mg/l
	0,001
	0,001
	0,007
	0,730
	0,008
	0,005
	0,018
	

	NO3-N
	mg/l
	0,04
	0,93
	0,003
	1,1
	0,47
	0,02
	< 0,02
	

	pH
	
	
	7,42
	7,56
	7,59
	7,41
	8,06
	7,26
	

	Põhjavee tase
	m
	6,30
	5,96
	4,45
	
	
	
	
	


Õlijärvest 150m loodesse jääv väike järv:

	Komponent
	Mõõtühik
	Sisaldus

	
	
	17.04.02
	15.08.02
	09.10.02
	27.05.03
	01.07.03
	18.07.03
	28.07.03
	13.08.03
	02.10.03

	BHT7
	mgO/l
	27,0
	5,0
	4,6
	2,9
	2,4
	2,1
	2,1
	2,3
	2,5

	KHTMn
	mgO/l
	53,0
	16,0
	15,0
	11,0
	30,0
	7,8
	12
	11
	11

	Nüld
	mg/l
	2,7
	1,6
	1,5
	1,7
	2,4
	1,4
	1,5
	1,5
	0,60

	pH
	
	7,57
	8,24
	8,38
	7,85
	7,48
	7,97
	7,94
	7,81
	8,04


	Komponent
	Mõõtühik
	Sisaldus puhastusbasseinides
	Lubatud

	
	
	B1
	B2
	B3
	B2
	B3
	B3
	B3
	B3
	B3
	B3
	B3
	piirväärtused

	
	
	10.06.03
	10.06.03
	10.06.03
	16.06.03
	16.06.03
	25.06.03
	30.06.03
	07.07.03
	14.07.03
	21.07.03
	28.07.03
	

	Naftaproduktid
	µg/l
	1020
	1170
	30
	< 50
	< 50
	450
	5500
	< 100
	100
	420
	450
	5000

	PAH
	µg/l
	1,45
	< 0,10
	< 0,10
	< 0,20
	< 0.20
	< 0,20
	0,12
	< 0,10
	0,35
	0,32
	7,10
	0,1 (0,2)

	Hõljuvaine
	mg/l
	
	
	36,0
	
	68,0
	42,0
	38,0
	60,0
	32,0
	34,0
	40,0
	35,0

	BHT7
	mgO/l
	
	
	9,0
	
	13,0
	
	19,0
	11,0
	14,0
	32,0
	67
	25,0

	Nüld
	mg/l
	
	
	23,0
	
	
	20,0
	38,0
	28,0
	32,0
	37,0
	96
	

	Püld
	mg/l
	
	
	0,64
	
	
	0,62
	2,00
	1,50
	1,30
	1,50
	3,50
	2,0

	pH
	
	
	
	8,05
	
	8,15
	7,85
	7,95
	8,45
	8,00
	8,05
	8,15
	7 - 9

	1-aluselised fenoolid
	µg/l
	680,0
	130,0
	30,0
	1080,0
	500,0
	110,0
	160,0
	95,0
	< 50,0
	< 50
	50,0
	1000

	KHTCr
	mgO/l
	
	
	200,0
	
	295,0
	147,0
	429,0
	385,0
	302,0
	435,0
	1000,0
	125

	SO4
	mg/l
	
	
	32,0
	
	60,0
	33,0
	79,0
	74,0
	109,0
	121,0
	207,0
	

	Cr
	mg/l
	
	
	0,05
	
	
	0,42
	0,31
	0,50
	< 0,01
	0,14
	1,1
	0,5

	Pb
	mg/l
	
	
	0,006
	
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	
	
	0,022
	0,5

	As
	mg/l
	
	
	0,003
	
	
	0,004
	0,003
	0,002
	
	
	0,008
	0,2

	Hg
	µg/l
	
	
	< 0,05
	
	
	0,30
	< 0,30
	< 0,30
	
	
	< 0,05
	200,0

	Ni
	mg/l
	
	
	0,011
	
	
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	
	
	0,041
	1,0

	Zn
	mg/l
	
	
	0,026
	
	
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	
	
	0,056
	2,0


2. Peale viimase protokolli koostamist on tehtud järgmised tööd:

2.1. Eelnevalt prügilas ettevalmistatud kohta paigutatud materjal (reostunud sette ja pinnas) segati veelkord läbi ning materjalist moodustati kolm auna. Aunadest võeti täiendavad proovid, mille analüüside tulemused on toodud järgnevalt koos 2002. välja kaevatud materjali keemiliste omadustega ning välja kaevatud ning esmaselt segatud materjali analüüside tulemustega: 

	Proovi võtmise koht
	Naftaproduktide sisaldus mg/kg
	PAH

mg/kg
	Zn

mg/kg
	Cd

mg/kg
	Hg

mg/kg

	Vana aun (1)
	3 872
	
	
	
	

	Vana aun (2)
	4 469
	
	
	
	

	Vana aun (3)
	2 950
	
	
	
	

	Vana aun (4)
	3 616
	
	
	
	

	Kaevatud sete (5)
	2 941
	0,010
	30,43
	0,18
	0,15

	Kaevatud sete (6)
	14 523 
	0,342
	125,63
	0,30
	0,40

	Kaevatud sete (7)
	14 360
	0,081
	24,42
	0,17
	0,20

	Kaevatud sete (8)
	22 539
	0,002
	21,85
	0,10
	0,08

	Aun 1 (K1) 02.10.03
	6 315
	44,5
	100,25
	0,50
	0,05

	Aun 2 (K2) 02.10.03
	13 069
	70,1
	105,26
	0,75
	0,06

	Aun 3 (K3) 02.10.03
	8 688
	42,4
	91,25
	2,09
	0,09

	Sihtarv
	100
	5,0
	200,00
	1,000
	0,50

	Tööstustsooni piirarv
	5000
	200,0
	1500,00
	20,000
	10,00

	2002. aasta tööde käigus järve põhjast eemaldatud setete kontrollparameetrid 2003. aasta septembrikuus (keskmised suurused)

	Keskmine suurus
	3 726,75
	*53,18
	** 278,54
	** 1,57
	** 0,59


* - tulemused 27.05.03 seisuga

** - tulemused 09.01.02 seisuga 

2.2. Immutusväljakult võeti peale ala puhastamist ja uue turbaga katmist pinnaseproovid ala keskkonnaseisundi hindamiseks. Vastavate keemiliste analüüside tulemused on toodud järgnevalt:

	Proovi võtmise koht
	Naftaproduktide sisaldus mg/kg
	PAH

mg/kg
	Zn

mg/kg
	Cd

mg/kg
	Hg

mg/kg

	I- 1
	79,28
	0,65
	31,95
	0,24
	0,10

	I- 2
	41,82
	0,52
	13,14
	0,48
	0,02

	I- 3
	89,00
	0,55
	5,98
	0,60
	0,03

	I- 4
	19,95
	0,63
	48,63
	0,50
	0,02

	I- 5
	9,56
	0,61
	44,21
	0,24
	0,02

	I- 6 
	60,78
	0,59
	41,72
	0,36
	0,02

	Sihtarv
	100
	5,0
	200,00
	1,00
	0,50

	Tööstustsooni piirarv
	5000
	200,0
	1500,00
	20,00
	10,00


Lähtuvalt eelnevas tabelis toodud tulemustest, ei ole immutamise tekitanud pinnases keskkonnareostust ning kõik analüüsitud suurused jäävad alla sihtarvu  (tähistab looduslikku fooni).

2. Ettepanekud ja otsused:

2.1. Töövõtja teeb ettepaneku lugeda 2003. aasta Laguja õlijärve likvideerimise tööd nõuetekohaselt täidetuks ning lõpetatuks.

2.2. Tehtud tööde alusel koostatakse viimane tööde üleandmise vastuvõtmise akt ning edastatakse see Tellijale. 

2.3. Tehtud tööde kohta koostatakse kahe nädala jooksul lõpparuanne, mis sisaldab kogu 2003. aasta tööde informatsiooni ning edastatakse see nõutud eksemplarides Tellijale.
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Tõnis Meriste

Juhatas 




Gea  Järvela

